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1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1. Definice pojmů 

1.1.1. V  těchto všeobecných obchodních podmínkách 

(dále jen „VOP“), budou mít následující výrazy 

uvedené významy. Je-li v těchto VOP některý 

výraz uveden s počátečním velkým písmenem a 

není-li jeho význam definován ve VOP, má 

význam uvedený ve Smlouvě a/nebo v jejích 

dalších přílohách či dokumentech, na které 

odkazuje. Slova označující osoby a strany 

zahrnují i sdružení a jiné právnické osoby, s 

výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje něco 

jiného. 

1.1.2. Zařízení staveniště – dočasné objekty a zařízení, 

které po dobu provádění Díla slouží provozním a 

sociálním účelům Personálu Zhotovitele. Pro tyto 

účely mohou být využívány též objekty a 

zařízení, které jsou budovány jako součást Díla 

nebo jsou již vybudovány a poskytovány 

k uvedenému využití, pokud se tak Smluvní 

strany dohodnou. 

1.1.3. Vícepráce - práce, dodávky a/nebo služby, které 

nejsou zahrnuté v předmětu Díla ani jejich cena 

ve sjednané Ceně díla a  Smluvní strany se 

dohodly na jejich provedení. 

1.1.4. Méněpráce - práce, dodávky a/nebo služby, které 

jsou zahrnuté v předmětu Díla a jejich cena ve 

sjednané Ceně díla a Smluvní strany se na 

podmínkách jejich neprovedení dohodly. 

1.1.5. Soupis provedených prací – definuje rozsah 

prací, dodávek a služeb provedených na Díle za 

příslušné časové období. 

1.1.6. Výkaz výměr – vymezení množství prací, 

konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení Díla obsahující zejména popis a 

množství jednotek. 

1.1.7. Položkový rozpočet - Zhotovitelem oceněný 

soupis prací, dodávek a služeb v rozsahu výkazu 

výměr se specifikací jednotkových cen prací, 

dodávek a služeb. Je podkladem pro sjednání 

Ceny díla.  

1.1.8. Havárie – stav Díla, kdy hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve 

stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její 

části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo 

ohrožuje zdraví či životy osob, životní prostředí 

nebo majetek nebo provoz Objednatele. 

1.1.9. Elektronická forma soupisu prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr – struktura a obsah je 

definován formou souboru dle požadavků 

Objednatele v souladu s obecně závaznými 

předpisy. Forma souboru umožňuje 

přenositelnost informací. 

1.1.10. Subdodavatel – právnická nebo fyzická osoba 

provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro 

Zhotovitele na základě samostatné mezi nimi 

uzavřené smlouvy. 
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1.1.11. Zástupce Zhotovitele - osoba uvedená 

Zhotovitelem ve Smlouvě nebo určená postupem 

podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za 

Zhotovitele v plném nebo vymezeném rozsahu 

nebo osoba určená čas od času Zhotovitelem 

podle článku 2.3 (Zástupce Zhotovitele) VOP, 

která jedná za Zhotovitele. 

1.1.12. Zástupce Objednatele – osoba uvedená 

Objednatelem ve Smlouvě nebo určená postupem 

podle Smlouvy jako osoba oprávněná jednat za 

Objednatele v plném nebo vymezeném rozsahu. 

1.1.13. Personál Objednatele - Zástupce Objednatele a 

veškeří zaměstnanci Objednatele oznámení 

Zhotoviteli Objednatelem jako personál 

Objednatele. 

1.1.14. Personál Zhotovitele - Zástupce Zhotovitele a 

veškeré osoby, které Zhotovitel využívá na 

staveništi nebo jakémkoliv místě plnění Smlouvy, 

což mohou být jak zaměstnanci Zhotovitele, tak 

kteréhokoliv Subdodavatele. 

1.1.15. Duševní vlastnictví - práva k přihlašovaným 

nebo zapsaným ochranným známkám, patentům, 

užitným či průmyslovým vzorům, autorská práva, 

práva k počítačovému software, k topografiím, 

know-how, obchodnímu tajemství, práva podle 

licenčních smluv a jiných dohod souvisejících 

s těmito právy a dále veškerá práva a prostředky 

ochrany podobné povahy k uvedeným právům z 

průmyslového a duševního vlastnictví nebo 

mající obdobný účinek kdekoli na světě a veškeré 

výrobní a technologické znalosti nebo informace, 

které jsou způsobilé býti chráněny proti 

nekalosoutěžnímu jednání nebo na základě 

zvláštních právních předpisů týkajících se 

duševního vlastnictví kdekoli na světě (zejména 

technické znalosti, technická dokumentace, 

technologické procesy a vzory a jiné znalosti a 

informace týkající se Díla). 

1.1.16. Dokument Zhotovitele – jakákoli písemnost ať 

již v elektronické či listinné formě vyhotovená 

Zhotovitelem nebo Subdodavatelem pro účely 

nebo v souvislosti s plněním Smlouvy. 

1.1.17. Dokument Objednatele -  jakákoli písemnost ať 

již v elektronické či listinné formě vyhotovená 

Objednatelem nebo třetí osobou pověřenou 

Objednatelem pro účely nebo v souvislosti 

s plněním Smlouvy. 

1.1.18. Technický dozor - Zástupce Objednatele, který 

bude prověřovat a kontrolovat realizaci Díla 

v jejím průběhu a který bude vykonávat 

povinnosti stanovené mu Smlouvou. V 

pravomoci Technického dozoru Objednatele není 

měnit smluvní dokumenty, pokud Smlouva 

nestanoví jinak.   

1.1.19. Stavební dozor -  Zástupce Objednatele, určený 

Objednatelem v případech, kdy tak stanoví 

stavební zákon, který splňuje podmínky 

stavebního zákona na osobu vykonávající 

stavební dozor a který vykonává stavební dozor 

nad realizací Díla ve smyslu stavebního zákona. 

V pravomoci Stavebního dozoru není měnit 

smluvní dokumenty, pokud Smlouva nestanoví 

jinak.  

1.1.20. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.21. Insolvenční zákon  - zákon č. 182/2006 Sb., 

insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.22. Zákon o registru smluv – zákon č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.23. Zákon o zaměstnanosti - zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

1.1.24. Stavební zákon – zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.25. Registr – registr bezpečnostních požadavků 

ČEPRO, a.s. obsahující seznam povinností 

souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při 

práci, ochranou majetku, požární ochranou, 

s ochranou životního prostředí, prevencí 

závažných havárií, a příslušné sankce, které lze 

uložit za porušení stanovených povinností. 

1.1.26. Cizinci – fyzické osoby, které nejsou občany ČR, 

EU, Norska, Lichtenštejnska, Islandu a Švýcarska 

nebo jejich rodinnými příslušníky. 

1.1.27. BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

1.1.28. PO -  požární ochrana.  

1.2. Výklad pojmů 

Kromě případů, kdy tato Smlouva nebo kontext 

vyžaduje něco jiného: 

a) slova v jednotném čísle rovněž zahrnují 

množné číslo a slova v množném čísle 

zahrnují i číslo jednotné; 

b) ustanovení obsahující slovo "souhlasit", 

"souhlas" nebo "dohoda" vyžadují, aby 

souhlas nebo dohoda byly zaznamenány 

písemně, a 

c) "písemný" nebo "písemně" znamená psaný 

rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený 

elektronicky. 

1.3. Komunikace mezi stranami 

1.3.1. Kdekoliv Smlouva předpokládá schválení nebo 

vydání souhlasu, potvrzení, vyjádření, oznámení 

a žádosti, budou tyto úkony, není-li ve Smlouvě 

nebo těchto VOP uvedeno něco jiného: 

a) písemné a předávány osobně (proti 

potvrzení), poslány doporučenou poštou 

nebo kurýrem (proti potvrzení), případně 

elektronickou poštou s uznávaným 

elektronickým podpisem, 

b) doručeny, zaslány nebo přeneseny na 

adresu Smluvní strany uvedenou ve 

Smlouvě, pokud Smluvní strana oznámí 

změnu adresy, budou úkony od obdržení 
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oznámení této změny doručovány na adresu 

uvedenou v oznámení, 

c) pro komunikaci a úkony týkající se 

technických záležitostí realizace Díla lze 

použít i stavební deník.  

1.3.2. Schválení, potvrzení a souhlas nebudou bez 

rozumného důvodu zadržovány nebo 

zpožďovány. 

1.3.3. Dokumenty doručované prostřednictvím držitele 

poštovní licence se považují za doručené třetí den 

ode dne prokazatelného odeslání, nebude-li 

pozdější doručení prokázáno jinak.  

1.4. Jazyk 

1.4.1. Má-li nějaká část smluvní dokumentace verze 

sepsané ve více než jednom jazyce, bude mít 

přednost verze v českém jazyce. 

1.4.2. Komunikačním jazykem bude čeština.  

1.4.3. Bude-li Zhotovitel potřebovat tlumočníka, zajistí 

si jej na své náklady. 

1.4.4. Veškeré Dokumenty Zhotovitele budou 

vypracovány v českém jazyce.  

1.5. Interpretace dokumentů 

1.5.1. Dokumenty tvořící Smlouvu nebo dokumenty, na 

které Smlouva odkazuje, budou pokládány za 

vzájemně se vysvětlující.  

1.5.2. Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost 

nebo nesrovnalost, Objednatel vydá nutné 

objasnění nebo pokyn pro Zhotovitele. 

1.6. Péče o dokumenty a přístup k dokumentům 

Všechny Dokumenty Zhotovitele a Dokumenty 

Objednatele předané Zhotoviteli budou pod 

správou a v péči Zhotovitele, pokud a dokud 

nejsou převzaty Objednatelem. Pokud není ve 

Smlouvě uvedeno jinak, poskytne Zhotovitel 

Objednateli nebo Zástupci Objednatele šest 

vyhotovení každého z Dokumentů Zhotovitele. 

Zhotovitel bude na staveništi uchovávat jednu 

kopii Smlouvy včetně všech příloh a ostatních 

dokumentů, na něž Smlouva odkazuje, 

projektové dokumentace a dalších Dokumentů 

Zhotovitele, jejich změn a dalších sdělení daných 

v souvislosti s plněním Smlouvy. Personál 

Objednatele bude mít kdykoli přístup ke všem 

těmto dokumentům. Jestliže se Smluvní strana 

obává nebo zjistila chyby nebo závady technické 

povahy v jakémkoli dokumentu, který byl 

vyhotoven pro použití při realizaci Díla, oznámí 

Smluvní strana tuto chybu nebo závadu 

neprodleně druhé Smluvní straně. Smluvní strany 

se bez zbytečného odkladu dohodnou na postupu 

a způsobu odstranění zjištěné chyby či závady. 

1.7. Užívání Dokumentů Zhotovitele Objednatelem 

1.7.1. Pokud Dokument Zhotovitele, popř. jeho část, 

jakožto výsledek činnosti Zhotovitele dle 

Smlouvy, je autorským dílem podle zákona č. 

121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) 

nebo podobného obecně závazného právního 

předpisu podle právního řádu bydliště/místa 

podnikání Zhotovitele, poskytuje Zhotovitel 

podpisem Smlouvy Objednateli k takto 

vytvořenému Dokumentu Zhotovitele jako celku 

i k jeho části(em) časově neomezené, přenosné, 

neexkluzívní oprávnění k výkonu práva je užít: 

a) rozmnožováním, sdělováním třetím osobám 

a jiným způsobem pro účely zhotovení, 

provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění 

Díla, a 

b) na kterémkoliv počítači na staveništi a na 

dalších místech plnění předpokládaných 

Smlouvou v případě Dokumentu 

Zhotovitele, resp. jeho části, který je 

v elektronické formě. 

1.7.2. Dokumenty Zhotovitele nebudou bez souhlasu 

Zhotovitele Objednatelem (nebo v jeho 

zastoupení) užívány pro jiné účely než uvedené v 

tomto článku 1.7 VOP. Objednatel je oprávněn 

pro účely uvedené v článku 1.7.1  VOP autorské 

dílo upravovat či měnit.  

1.7.3. V případě, že Dokument Zhotovitele popř. jeho 

část, jakožto výsledek činnosti Subdodavatele 

podléhá ochraně podle Autorského zákona nebo 

podobného obecně závazného právního předpisu 

podle právního řádu bydliště/místa podnikání 

Subdodavatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit pro 

Objednatele ve vztahu k takovému Dokumentu 

Zhotovitele oprávnění v rozsahu článku 1.7.1 a 

1.7.2 VOP.   

1.7.4. Odměna za poskytnutí veškerých oprávnění 

uvedených v tomto článku 1.7 VOP je již 

zahrnuta v Ceně díla. 

1.8. Užívání Dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

1.8.1. Pokud Dokument Objednatele, popř. jeho část, 

jakožto výsledek činnosti Objednatele dle 

Smlouvy podléhá ochraně podle Autorského 

zákona nebo podobného obecně závazného 

právního předpisu podle právního řádu místa 

podnikání Objednatele, poskytuje Objednatel 

podpisem Smlouvy Zhotoviteli k takto 

vytvořenému Dokumentu Objednatele jako celku 

popř. k jeho části(em), časově omezené na dobu 

realizace Díla, nepřenosné, neexkluzívní  

oprávnění k výkonu práva jej na vlastní náklady 

užít rozmnožováním a sdělováním třetím 

osobám, pokud je to nezbytně nutné pro účely 

plnění Smlouvy. 

1.8.2. V případě, že Dokument Objednatele popř. jeho 

část, jakožto výsledek činnosti třetí osoby pro 

Objednatele podléhá ochraně podle Autorského 

zákona nebo podobného obecně závazného 

právního předpisu podle právního řádu 

bydliště/místa podnikání třetí osoby, zavazuje se 

Objednatel zajistit pro Zhotovitele ve vztahu 
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k takovému Dokumentu Objednatele oprávnění 

v rozsahu článku 1.8.1 VOP.  

1.9. Společné a sdílené závazky 

Jestliže Zhotovitel Smlouvu plní jako (podle 

aplikovatelného práva, pokud to Smlouva a 

závazné právní předpisy umožňují) společný 

podnik, konsorcium nebo jiné nekorporační 

sdružení dvou nebo více osob: 

a) tyto osoby budou společně a nerozdílně 

odpovědny Objednateli za splnění 

Smlouvy, 

b) tyto osoby oznámí Objednateli svého 

zástupce, který bude oprávněn zavazovat 

každou z těchto osob na straně Zhotovitele, 

a 

c) Zhotovitel nebude měnit své složení nebo 

právní status bez předchozího souhlasu 

Objednatele. 

2. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1. Povinnosti Zhotovitele 

2.1.1. Zhotovitel je povinen na své náklady při 

provádění Díla a jeho částí dodržovat zejména: 

a) obecně závazné právní předpisy,  

b) platné české technické normy anebo EN 

normy, 

c) požární předpisy, 

d) veškeré právní a ostatní obecně závazné 

právní předpisy k zajištění BOZP, 

e) právní předpisy v oblasti nakládání 

s odpady, závadnými látkami, 

chemickými látkami a přípravky a právní 

předpisy na ochranu ovzduší, 

f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl 

seznámen, 

g) podmínky stanovené Smlouvou,  

h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní 

správy a samosprávy, 

i) technická pravidla a postupy, 

j) pokyny Objednatele, podklady předané 

Objednatelem. 

2.1.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon stavebního, 

technického a autorského dozoru v souladu 

se Smlouvou po celou dobu provádění Díla 

Zhotovitelem. 

2.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, jakož i jeho 

jednotlivé části, bude odpovídat nejnovějšímu 

stavu techniky, bude prvotřídní ve všech 

detailech, spolehlivosti i funkci a zabezpečí 

bezporuchový provoz a bude odpovídat a 

vyhovovat všem požadovaným parametrům, ke 

kterým má být zhotoveno, podle Smlouvy. 

2.1.4. Zhotovitel bude odpovídat za přiměřenost, 

stabilitu a bezpečnost veškerých činností na 

staveništi, veškerých metod realizace Díla a 

veškerých dodávek, služeb a prací.  

2.1.5. Zhotovitel předloží podrobnosti o opatřeních a 

metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci 

Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. 

Bez předchozího oznámení Objednateli nebude 

provedena žádná významná změna těchto 

opatření a metod. 

2.1.6. V případě, že Zhotovitel může poskytnout 

Objednateli náhradní plnění povinného podílu 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve 

smyslu ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o 

zaměstnanosti“), je povinen Objednateli náhradní 

plnění nabídnout v maximální možné míře 

s ohledem na uzavřenou Smlouvu a Zákon o 

zaměstnanosti. 

2.2. Odbornost Zhotovitele 

2.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost 

odpovídající plnění Zhotovitele dle Smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že se za využití svých 

odborných znalostí a zkušeností pečlivě a 

podrobně seznámil s místem plnění, smluvní 

dokumentací, věcmi a podklady předanými 

Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem 

a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné 

vady, rozpory, opomenutí, neúplné 

popisy, připomínky a jiné jejich 

nedostatky, 

b) neshledal ke dni uzavření Smlouvy 

jejich nevhodnost, která by překážela 

řádnému zahájení, provádění a 

dokončení plnění Smlouvy, 

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého 

plnění, které by bránily splnění 

Smlouvy, dokončení Díla, jeho 

bezvadnému provozu, nebo by byly v 

rozporu s platnými obecně závaznými 

právními předpisy, technickými 

předpisy, technickými pravidly nebo 

požadovanou úrovní výsledné kvality či 

parametry Díla, 

d) má k dispozici všechny podklady a 

informace potřebné k provedení Díla.  

2.2.2. Pokud Zhotovitel obdrží dílčí podklady k 

provádění Díla až v průběhu realizace Díla po 

podpisu Smlouvy, je povinen prověřit tyto 

podklady neprodleně po jejich převzetí. Jestliže 

Zhotovitel písemně neupozorní bez zbytečného 

odkladu na zjištěné závady v případě, že je mohl 

nebo měl na základě svých technických a 

odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je 

odpovědný za všechny s tím spojené následky. 

Na pozdější úpravy nebo doplňky nebude brán 

zřetel a půjdou k tíži Zhotovitele. 
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2.3. Zástupce Zhotovitele 

2.3.1. Zhotovitel jmenuje svého zástupce a dá mu 

veškerou potřebnou pravomoc nutnou k tomu, 

aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle 

Smlouvy. 

2.3.2. Pokud není zástupce Zhotovitele jmenovitě 

uveden ve Smlouvě, předá Zhotovitel, termínem 

zahájení Díla, Objednateli jméno a osobní údaje 

osoby, kterou hodlá Zhotovitel jmenovat 

Zástupcem Zhotovitele.  

2.3.3. Zástupce Zhotovitele bude věnovat všechen čas 

řízení činnosti Zhotovitele na zhotovení Díla. 

Jestliže má být Zástupce Zhotovitele dočasně 

nepřítomen během realizace Díla na staveništi či 

na jiném místě, kde je Dílo realizováno, bude 

jmenována vhodná náhradní osoba, jejíž 

jmenování podléhá souhlasu Objednatele, a v 

souladu s tím to bude oznámeno Objednateli. 

2.3.4. Zástupce Zhotovitele bude jménem Zhotovitele 

přijímat pokyny Objednatele.  

2.3.5. Zástupce Zhotovitele může přenést jakoukoliv 

pravomoc na některou kompetentní osobu a toto 

pověření může kdykoli odvolat. Jakékoliv 

pověření nebo jeho odvolání nebude platné, 

dokud Objednatel neobdrží předcházející 

oznámení podepsané Zástupcem Zhotovitele, v 

němž bude tato osoba jmenována a uvedeny 

pravomoci, které jsou svěřovány nebo 

odvolávány. 

2.3.6. Zástupce Zhotovitele a všechny tyto pověřené 

osoby musejí plynně ovládat komunikační jazyk 

definovaný v článku 1.4.2 VOP. 

2.4. Personál Zhotovitele 

2.4.1. Zhotovitel odpovídá za chování Personálu 

Zhotovitele provádějícího Dílo a za to, že bude 

mít Personál Zhotovitele veškerá potřebná úřední 

povolení, proškolení a platná kvalifikační 

oprávnění pro provádění Díla. Zhotovitel je 

povinen na požádání Objednatele doložit zejména 

proškolení o BOZP, o PO, absolvování 

pravidelných lékařských prohlídek, průkazy 

zvláštní odborné způsobilosti (např. u svářečů, 

elektrikářů, vazačů či lešenářů). 

2.4.2. Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel 

zaměstnávající zahraniční zaměstnance je 

povinen pro tyto zaměstnance vyřídit a mít 

v pořádku veškeré legislativní náležitosti dle 

právních předpisů českého právního řádu pro 

pobyt a práci na území ČR a doložit na vyžádání 

veškeré doklady Objednateli. Zhotovitel je 

rovněž povinen na vyžádání Objednatele 

prokázat, že tito zaměstnanci zcela porozuměli 

vnitřním předpisům Objednatele platným ohledně 

vstupu, pohybu a provádění prací v areálu 

provozu Objednatele, pokud se v něm provádí 

Dílo.  

2.4.3. Zhotovitel a/nebo jeho Subdodavatel je povinen 

mít v místě plnění kopie dokladů prokazujících 

existenci pracovněprávních vztahů jejich 

zaměstnanců a dokladů, prokazujících 

oprávněnost pobytu zahraničních zaměstnanců na 

území ČR.  

2.4.4. Personál Zhotovitele se bude řídit ustanoveními 

všech předpisů, s nimiž byl Objednatelem 

seznámen dle článku 12.2.1. VOP. Zhotovitel je 

povinen nepřipustit k práci Personál Zhotovitele, 

který nebyl k provedení práce proškolen dle 

článku 12.2.1. VOP. Pro zahraniční zaměstnance 

Personálu Zhotovitele zajistí Zhotovitel stálou 

přítomnost vedoucího pracovníka Zhotovitele, 

který prokazatelně rozumí a hovoří českým 

jazykem, a který dále zajistí proškolení 

zahraničních zaměstnanců Personálu Zhotovitele, 

překlad Objednatelem poskytnutých školících 

materiálů nebo přítomnost tlumočníka do 

mateřského jazyka za účelem prokazatelného 

porozumění tématu školení. 

2.4.5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 

dodržování platného znění předpisů uvedených 

ve Smlouvě a místních podmínek Personálem 

Zhotovitele. Za tímto účelem je povinen 

jmenovat odpovědnou osobu, která bude 

organizovat a řídit Personál Zhotovitele a jméno 

a příjmení této osoby sdělí Objednateli 

v dostatečném časovém předstihu. Jmenování 

odpovědné osoby je povinností i v případě, že se 

jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. 

2.4.6. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, 

aby vykázal a/nebo Objednatel sám vykáže 

z areálu provozu Objednatele a/nebo ze 

staveniště, jakoukoliv osobu Personálu 

Zhotovitele, která porušila obecně závazné právní 

předpisy, technické anebo vnitřní předpisy 

Objednatele platné v areálu provozu Objednatele 

a/nebo si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost 

a/nebo zdraví její či jiných zaměstnanců v areálu 

provozu Objednatele nebo na Staveništi. 

2.5. Subdodavatel 

2.5.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla 

nebo jeho části Subdodavatele, kromě částí Díla, 

u nichž si Objednatel vyhradil, že nesmí být 

plněna Subdodavatelem. Zhotovitel je oprávněn 

pověřit provedením Díla nebo jeho části jen 

takové Subdodavatele, kteří byli předem písemně 

schváleni Objednatelem, nebo kteří byli uvedeni 

v písemné Nabídce Zhotovitele doručené 

Objednateli ve výběrovém řízení na zakázku (tj. 

na předmět plnění Smlouvy). Schválení 

Subdodavatele nesmí Objednatel bezdůvodně 

zdržovat nebo jej bezdůvodně odpírat. 

2.5.2. Změna Subdodavatele, s jehož pomocí Zhotovitel 

prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení na 

předmět plnění Smlouvy, je možná pouze za 

takového Subdodavatele, který prokáže splnění 

kvalifikace ve stejném rozsahu, jako 

Subdodavatel, jehož má nahradit.   
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2.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých 

subdodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to 

přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

3. REALIZACE DÍLA 

3.1. Projektová dokumentace 

Je-li vypracování projektové dokumentace 

předmětem Smlouvy, jsou požadavky na 

projektovou dokumentaci stanoveny ve Smlouvě 

a Zadávací dokumentaci a dále jsou práva a 

povinnosti stran upraveny v článku 6. VOP. 

3.2. Zhotovení Díla 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí 

řádně a včas provést Dílo jako celek a jeho 

jednotlivé části v souladu a za podmínek 

stanovených Smlouvou a dalšími dokumenty 

stanovenými ve Smlouvě a těmito VOP. 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo 

převzít a při dodržení podmínek a ujednání této 

Smlouvy zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou 

Cenu díla. Zhotovením, realizací či provedením 

Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné 

provedení veškerých prací, dodávek, služeb a s 

nimi souvisejících činností, kterých je potřeba 

trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, 

provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla 

a uvedení Díla do řádného a bezpečného provozu, 

bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky a 

služby, byly uvedeny výslovně ve Smlouvě a 

Závazných podkladech pro provedení Díla.  

3.2.2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí ke zhotovení 

Díla dnem termínu zahájení realizace Díla 

dohodnutém ve Smlouvě. 

3.2.3. Nevydá-li Objednatel Zhotoviteli pokyn či 

Zhotoviteli není Objednatelem udělen písemný 

souhlas Objednatele, není Zhotovitel oprávněn 

při provádění Díla zasahovat do majetku a 

jakýchkoliv systémů Objednatele. 

 

3.3. Harmonogram plnění  

3.3.1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo ve lhůtách 

uvedených v Harmonogramu plnění. 

Harmonogram plnění musí být oboustranně 

písemně potvrzen Smluvními stranami.  

3.3.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do 14 

dnů po podpisu Smlouvy k odsouhlasení 

Harmonogram plnění, respektující Závazné 

podklady a termíny plnění dohodnuté ve 

Smlouvě. 

3.3.3. V případě, že součástí Díla není rovněž 

vypracování projektu, Harmonogram plnění 

začíná termínem předání a převzetí staveniště a 

končí termínem předání a převzetí Díla včetně 

lhůty pro vyklizení staveniště. 

3.3.4. V Harmonogramu plnění musí být uvedeny 

základní druhy prací v rámci jednotlivých 

stavebních objektů a provozních souborů a u nich 

uveden předpokládaný termín realizace a finanční 

objem prováděných prací v jednotlivých měsících 

provádění Díla.  

3.3.5. V Harmonogramu plnění musí být uvedeny také 

termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 

Subdodavatelů.  

3.3.6. Pokud jsou při provádění Díla poskytovány 

dodávky, služby či práce jinými osobami přímo 

pro Objednatele, je Objednatel povinen do 

předloženého Harmonogramu plnění vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto 

přímých dodávek, služeb a stavebních prací. 

3.3.7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu 

provádění Díla časový plán realizace Díla 

a aktualizovat jej tak, aby z něho byly zřetelné 

podstatné lhůty. Tento plán realizace Díla musí 

být v souladu s dohodnutým Harmonogramem 

plnění a dalšími podmínkami dohodnutými ve 

Smlouvě. 

3.3.8. Termíny odstávek dílčích technologických celků 

provozu Objednatele, nezbytných pro realizaci 

Díla, uvedené v Harmonogramu plnění, musí být 

předem projednány s Objednatelem a 

Objednatelem písemně schváleny. Termíny 

odstávek schvaluje Objednatel dle svých 

obchodních priorit. Požadavky na odstávky 

dílčích technologických celků provozu 

Objednatele je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli nejpozději do konce druhého týdne 

v měsíci pro nadcházející měsíc. Teprve po 

odsouhlasení požadovaných odstávek 

Objednatelem jsou termíny takových odstávek 

považovány za závazné a Zhotovitel může 

přistoupit k započetí přípravy a prací na Díle 

naplánovaných v rámci odstávky. 

3.3.9. Délku trvání jednotlivých naplánovaných 

odstávek nelze překročit, ledaže by s tím 

Objednatel výslovně písemně souhlasil. Takový 

souhlas se vztahuje vždy pouze k jednotlivé 

konkrétní odstávce a Objednatel není jakkoliv 

povinen souhlas udělit. Nebude-li Zhotovitel 

schopen zajistit dokončení potřebných prací na 

Díle během naplánované odstávky, je povinen 

vyklidit a připravit staveniště a připravit dotčené 

technologické celky provozu Objednatele tak, 

aby bylo možno odstávku řádně a včas ukončit. 

Dokončení potřebných prací proběhne v další 

odstávce, která bude dohodnutá a schválená 

Objednatelem. Následky a důsledky nesplnění 

původního termínu odstávky nelze považovat za 

přerušení prací z provozních důvodů na straně 

Objednatele a nezprošťuje tedy Zhotovitele 

odpovědnosti za splnění Díla v řádném termínu, a 

to ani po dobu mezi původní plánovanou 
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odstávkou a odstávkou nově dohodnutou, ani po 

dobu nově dohodnuté odstávky. 

3.4. Kvalita Díla a použité materiály a výrobky 

3.4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké 

kvalitě. Dílo bude splňovat kvalitativní 

požadavky definované Smlouvou, platnými 

právními předpisy, normami ČSN nebo EN v 

případě, že příslušné české normy neexistují. 

Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro 

provedení Díla považují za normy závazné. Při 

rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení 

normy požadující vyšší kvalitu provedení Díla.  

3.4.2. Pro Dílo mohou být použity jen takové výrobky, 

konstrukce a materiály, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti Díla pro navržený účel 

zaručují, že Dílo při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 

požadavky na požadované technické parametry, 

mechanickou pevnost a stabilitu, požární 

bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti 

hluku a na úsporu energie a ochranu tepla 

v souladu s projektovou dokumentací a/nebo 

dohodou Smluvních stran. 

3.4.3. Zhotovitel předloží Objednateli k písemnému 

schválení vzorky předem dohodnutých a včas 

Objednatelem označených materiálů, výrobků, 

vybavení nebo jiných náležitosti tvořících Dílo. 

Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze 

po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně 

odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, 

povrchové úpravy, výrobky apod., které 

neodpovídají Smlouvě, projektové dokumentaci, 

nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a 

provozování Díla. 

3.4.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 

používat pouze nové a nepoužité materiály, stroje 

a zařízení, které se mají stát součástí Díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla 

nepoužije materiály, které nemají požadovanou 

certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 

pro jejich použití nezbytné podle příslušných 

předpisů. 

3.4.5. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, 

nejpozději však v termínu předání a převzetí Díla 

soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů 

rozhodujících materiálů a výrobků užitých ke 

zhotovení Díla. Pokud je součástí Díla chemická 

látka nebo přípravek, rozumí se průvodním 

dokladem vždy bezpečnostní list. 

3.5. Pokyny Objednatele 

3.5.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel 

samostatně, Zhotovitel je však povinen řídit se 

veškerými pokyny Objednatele. Prohlášením dle 

článku 2.2. VOP není dotčena povinnost 

Zhotovitele upozornit Objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnost nebo vady 

místa plnění, věcí nebo podkladů převzatých od 

Objednatele nebo pokynů daných mu 

Objednatelem k provedení Díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče v průběhu provádění 

Díla. Zhotovitel je přitom povinen písemně 

navrhnout dle odborného názoru Zhotovitele 

vhodnější řešení a zároveň je předložit ve formě 

změnového listu včetně jeho ocenění v souladu 

s článkem 4.4 VOP Objednateli. Objednatel 

Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně 

sdělí, zda s navrženým řešením souhlasí, anebo 

zda na svých původních pokynech trvá, anebo 

zda případně navrhuje jiné řešení. Zhotovitel je 

povinen Objednateli poskytnout potřebnou 

součinnost. 

3.5.2. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od 

Objednatele je oprávněn přerušit provádění Díla, 

jen pokud je to nezbytně nutné a pouze 

v nezbytném rozsahu, a to po předchozí dohodě 

s Objednatelem. Zhotovitel je povinen vždy, co 

nejdříve má možnost, seznámit se a posoudit 

vhodnost předaných věcí a pokynů daných 

Objednatelem k provedení Díla a současně 

předcházet možným přerušením provádění Díla. 

3.5.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli bez 

zbytečného odkladu všechny okolnosti, které 

zjistil při provádění Díla, a které mohou mít vliv 

na změnu podkladů a pokynů Objednatele. 

3.5.4. Má-li Objednatel podle Smlouvy opatřit 

k provedení Díla věc a neopatří ji včas, 

Zhotovitel vyzve Objednatele, aby ji Objednatel 

opatřil v dodatečné přiměřené době, pokud 

Objednatel neopatří věc ani v dodatečné 

přiměřené době, není Zhotovitel oprávněn opatřit 

věc sám ani na účet Objednatele (pokud se strany 

nedohodnou jinak), je však oprávněn přerušit 

provádění Díla v nezbytném rozsahu, pokud je to 

nezbytně nutné.  

3.5.5. Jsou-li Smlouvou sjednány odstávky provozu 

Objednatele, délku trvání jednotlivých 

naplánovaných odstávek nelze překročit, ledaže 

by s tím Objednatel výslovně písemně souhlasil. 

Takový souhlas se vztahuje vždy pouze 

k jednotlivé konkrétní odstávce a Objednatel není 

jakkoliv povinen souhlas udělit. Nebude-li 

Zhotovitel schopen zajistit dokončení potřebných 

prací na Díle během naplánované odstávky, je 

povinen vyklidit a připravit Staveniště a připravit 

dotčené technologické celky provozu Objednatele 

tak, aby bylo možno odstávku řádně a včas 

ukončit. Dokončení potřebných prací proběhne 

v další odstávce, která bude dohodnutá a 

schválená Objednatelem. Následky a důsledky 

nesplnění původního termínu odstávky nelze 

považovat za přerušení prací z provozních 

důvodů na straně Objednatele a nezprošťuje tedy 
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Zhotovitele odpovědnosti za splnění Díla 

v řádném termínu, a to ani po dobu mezi původní 

plánovanou odstávkou a odstávkou nově 

dohodnutou, ani po dobu nově dohodnuté 

odstávky. 

3.6. Kontrola provádění Díla 

3.6.1. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím 

Zástupce Objednatele provádět kontrolu plnění 

smluvních povinností kdykoli v průběhu 

provádění Díla. Objednatel může kontrolu 

provést jak na staveništi, tak i na dalších místech, 

kde Zhotovitel plní resp. připravuje plnění svých 

povinností a závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

Zhotovitel je tuto kontrolu Objednateli anebo 

Zástupci Objednatele povinen na své náklady 

umožnit a poskytnout mu potřebnou součinnost a 

spolupůsobení. Zhotovitel je zejména povinen 

mít vždy k dispozici náležitě označené výkresy a 

dokumenty vztahující se k prováděnému Dílu, 

přičemž je povinen na nich zachytit veškeré 

změny Díla (a to během jeho provádění) a 

kdykoli v průběhu provádění Díla poskytnout 

Objednateli nebo Zástupci Objednatele veškeré 

požadované informace o provádění Díla a 

umožnit mu nahlížet do veškeré dokumentace 

vztahující se k Dílu a pořizovat si z ní výpisy a 

opisy.  

3.6.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke 

kontrole a prověření jakýchkoli prací, dodávek 

nebo výkonů, které budou v dalším postupu 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí 

zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je 

povinen vyzvat Objednatele nejméně 5 

pracovních dnů před termínem, v němž budou 

předmětné práce, dodávky nebo výkony zakryty. 

Provedení kontroly nezbavuje Zhotovitele 

odpovědnosti za případné vady kontrolou 

nezjištěné. 

3.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné 

písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt, nestanoví-li 

Smlouva nebo neurčí-li Objednatel předem jinak. 

Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen 

toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 

Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s 

odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím Zhotovitel. 

3.6.4. Pokud není Smluvními stranami dohodnuto jinak, 

Objednatel má právo si zápisem ve stavebním 

deníku vyhradit rovněž kontrolu jakýchkoli 

jiných prací, dodávek a výkonů. 

3.6.5. Kontrolní dny 

3.6.5.1. Pro účely kontroly průběhu provádění 

Díla organizuje Zhotovitel kontrolní 

dny v termínech sdělených 

Objednatelem.  

3.6.5.2. Zhotovitel je povinen oznámit konání 

kontrolního dne písemně nejméně 5 

dnů před jeho konáním. 

3.6.5.3. Kontrolních dnů se zúčastní Zástupci 

Objednatele, případně osoby 

vykonávající funkci Technického 

dozoru a Autorského dozoru.  

3.6.5.4. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se 

zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel 

má právo přizvat na kontrolní den své 

Subdodavatele. Nezúčastní-li se 

Zástupci Zhotovitele kontrolního dne, 

zorganizuje Zhotovitel nový kontrolní 

den opakovaně, a to na své náklady.  

3.6.5.5. Předmětem kontrolních dnů není 

koordinace bezpečnosti práce podle 

Zákona č. 309/2006 Sb.  

3.6.5.6. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne 

písemný zápis o jednání, který předá 

všem zúčastněným.  

3.6.5.7. Zhotovitel je povinen zapsat termín 

konání kontrolního dne a jeho závěry 

do stavebního deníku. 

 

3.7. Kontrola kvality a zkoušky 

3.7.1. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré 

potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 

kvalitativních parametrů Díla. 

3.7.2. Zkoušky jakosti, které jsou stanoveny 

příslušnými normami, mohou být Objednatelem 

nebo jím pověřenou osobou kdykoliv vyžádány, 

přičemž související náklady nese Zhotovitel. Při 

záporném výsledku zkoušky (tzn. jakost 

neodpovídá příslušným normám), je Zhotovitel 

povinen neprodleně provést úkony uvedené 

v článku 3.7.3 VOP. 

3.7.3. Má-li Objednatel nebo Zástupce Objednatele 

názor, že dodaný materiál nebo prováděný 

způsob realizace Díla neodpovídají podmínkám 

Smlouvy nebo Závazných podkladů, může 

požadovat provedení zkoušky jakosti ve smyslu 

článku 3.7.2 VOP a/nebo pověřit nezávislého 

znalce nebo autorizovaná místa k provedení 

přezkoušení. Ukáže-li se podle výsledku zkoušek 

jakosti a/nebo přezkoušení, že dodaný materiál 

nebo prováděný způsob realizace Díla 

neodpovídají podmínkám Smlouvy nebo 

Závazných podkladů, je Zhotovitel povinen na 

písemnou výzvu Objednatele neprodleně:  

3.7.3.1. odstranit ze staveniště na své náklady 

veškeré materiály, jež neodpovídají 

podmínkám Smlouvy, zabránit jejich 

další výrobě nebo dodávání, a namísto 

nich dodat materiály splňující 

podmínky Smlouvy nebo Závazných 

podkladů; 

3.7.3.2. odstranit, demolovat nebo 

rekonstruovat na své náklady kteroukoli 
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část Díla zhotovenou (i) z materiálů 

neodpovídajícím podmínkám Smlouvy 

a/nebo Závazných podkladů nebo (ii) 

s použitím způsobu realizace 

neodpovídajícím podmínkám Smlouvy 

a/nebo Závazných podkladů;  

3.7.3.3. zaplatit veškeré náklady spojené 

s takovým přezkoušením. 

3.8. Zaměstnanci, kteří jsou cizími státními příslušníky 

3.8.1. Pokud Zhotovitel provádí Dílo prostřednictvím 

svých zaměstnanců, kteří jsou cizinci, musí tito 

cizinci splňovat podmínky pro přijetí do 

zaměstnání a zaměstnáváni dle zákona o 

zaměstnanosti, tj. mají platnou zaměstnaneckou 

nebo modrou kartu nebo mají platné povolení k 

zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce 

a platné povoleni k pobytu na území České 

republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro 

vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty. 

Zhotovitel je povinen na žádost Objednateli 

prokázat splněni výše uvedené povinností 

předložením kopii příslušných dokladů. Na žádost 

Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat totéž i 

ohledně zaměstnanců svého Subdodavatele, kteří 

jsou cizinci.  

3.8.2. Zhotovitel se zavazuje, že neumožní, aby 

zaměstnanci Zhotovitele, kteří jsou cizinci, 

vykonávali práci v rozporu s vydanými povoleními. 

Zhotovitel se dále zavazuje, že nepověří 

provedením Díla Subdodavatele, který umožňuje 

výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) 

zákona o zaměstnanosti. 

 

3.9. Dokumentace skutečného provedení Díla 

3.8.1. Dokumentace skutečného provedení Díla bude 

provedena podle následujících zásad: 

3.8.1.1. do projektové dokumentace schválené 

stavebním úřadem nebo jiným věcně a 

místně příslušným úřadem (je-li 

takového schválení k realizaci Díla 

třeba) budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení Díla, 

3.8.1.2. ty části projektové dokumentace, u 

kterých nedošlo k žádným změnám, 

budou označeny nápisem „beze změn“, 

3.8.1.3. každý výkres (v tištěné formě) 

dokumentace skutečného provedení 

Díla bude opatřen jménem a příjmením 

zpracovatele dokumentace skutečného 

provedení Díla, jeho podpisem, datem a 

razítkem Zhotovitele, 

3.8.1.4. u výkresů obsahujících změnu proti 

projektové dokumentaci schválené 

stavebním úřadem nebo jiným věcně a 

místně příslušným úřadem (je-li 

takového schválení k realizaci Díla 

třeba) bude umístěn odkaz na doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání 

změny s odpovědnou osobou 

Objednatele a odsouhlasení změny 

v souladu se Smlouvou, případně také 

odkaz na doklad, jímž byla změna 

povolena příslušným stavebním úřadem 

či jiným věcně a místně příslušným 

úřadem (je-li ke změně takového 

povolení třeba). 

3.10. Geodetické zaměření skutečného provedení Díla 

3.9.1. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření 

skutečného provedení Díla, které bude provedeno 

v souladu s vnitřním předpisem Objednatele číslo 

01/2011/400 a ověřeno oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 

3.9.2. Zhotovitel je povinen zajistit vyhotovení 

geometrického plánu v souladu s vnitřním 

předpisem Objednatele č. 01/2011/400 ve všech 

případech, kdy dokončené Dílo je třeba zapsat do 

katastru nemovitostí a/nebo kdy v souvislosti 

s dokončeným Dílem mají být zřízena práva, 

která je třeba zapsat do katastru nemovitostí. 

 

4. ZMĚNA ROZSAHU DÍLA 

4.1. Objednatel je oprávněn navrhnout změnu rozsahu 

Díla či změny v kvalitě množství či druhu 

kdykoliv před termínem předání a převzetí Díla, 

není-li to v rozporu s příslušnými obecně 

závaznými právními předpisy. 

4.2. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, 

průběžné a přesné evidence změn Díla 

samostatné změnové listy.  

4.3. Veškeré změny Díla budou zapsány a 

odsouhlaseny ve stavebním deníku a v zápisu o 

jednání z kontrolního dne. Zápisy ve stavebním 

deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale jsou 

podkladem pro vypracování změnového listu a 

dodatku ke Smlouvě. 

4.4. V případě odsouhlasení navržené změny Díla 

Zhotovitelem ve stavebním deníku, vypracuje 

Zhotovitel k akceptované změně Díla změnový 

list. Do změnového listu Zhotovitel uvede 

zejména všechny změny nebo úpravy Díla, které 

se odchylují od Smlouvy a/nebo Závazných 

podkladů k předmětu plnění, veškeré změny 

v množství, kvalitě nebo druhu, které v průběhu 

realizace Díla budou odsouhlaseny a stručný, ale 

přesný technický popis změn Díla a podrobný a 

přesný s tím související soupis prací, dodávek a 

služeb oceněný postupem dle článku 5 VOP a 

návrh na zvýšení či snížení Ceny díla.  

4.5. Zhotovitel předloží změnový list Objednateli 

k odsouhlasení a vyzve jej, aby se k němu 

vyjádřil. Objednatel je povinen se 
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k předloženému změnovému listu vyjádřit 

nejpozději do 7 dnů od jeho předložení 

Zhotovitelem. Objednatelem odsouhlasený 

změnový list je podkladem pro zpracování a 

uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.  

4.6. Odmítne-li Zhotovitel provedení změny Díla, je 

povinen umožnit Objednateli její provedení 

prostřednictvím třetí osoby při zachování záruk a 

odpovědnosti za Dílo jako celek. 

4.7. Zhotovitel je oprávněn začít provádět změny 

teprve po písemné dohodě s Objednatelem 

formou dodatku ke Smlouvě, jinak není 

Objednatel povinen uhradit cenu takovýchto 

prací a dodávek, ledaže se jedná pouze o 

omezení/zúžení rozsahu Díla, které je pro 

Zhotovitele závazné ke dni písemně určenému 

Objednatelem. 

5. CENA DÍLA A PŘÍPUSTNÉ ZMĚNY CENY 

5.1. Cena díla sjednaná ve Smlouvě je nejvýše 

přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla 

zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele 

nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla 

včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných 

závaznými předpisy nebo dohodnutých ve 

Smlouvě. 

5.2. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení 

Díla také veškeré náklady spojené s plněním 

Smlouvy zejména s případným přerušením či 

odložením plnění z důvodů provozu Objednatele 

(odstávka provozu), náklady na dopravu, náhrady 

za vynaložený čas strávený na cestách, náklady 

na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, 

zatížení zimou, pojištění, clo, licence, 

vypracování všech dokumentů potřebných pro 

provoz a údržbu Díla (např. návod k obsluze a 

údržbě) atd.. 

5.3. Cena díla obsahuje i náklady související s 

plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena 

díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a 

zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to 

až do sjednaného termínu předání Díla. 

5.4. V celkové Ceně díla jsou zahrnuty i položky 

výslovně neuvedené v Závazných podkladech 

nebo pokynech Objednatele, které bylo možno 

předpokládat vzhledem k povaze a způsobu 

provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele 

5.5. Změna Ceny díla je možná, pouze není-li to 

v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně 

závazných právních předpisů a současně pouze 

při vzniku jedné nebo více následujících 

okolností: 

a) Víceprací,  

b) Méněprací, 

c) z důvodu na straně Objednatele dojde k 

prodloužení termínu dokončení Díla 

5.6. Změna Ceny díla z důvodu Víceprací: 

5.2.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, 

dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma 

Smluvními stranami, jež mají být 

provedeny navíc, s odpočtem těch prací, 

dodávek a služeb, jež mají být vypuštěny 

či nahrazeny, na základě jednotkových 

cen uvedených v Položkovém rozpočtu.   

5.2.2. Pokud práce, dodávky a služby tvořící 

Vícepráce nebudou v Položkovém 

rozpočtu obsaženy nebo pokud 

Položkový rozpočet nebyl sjednán, 

ocenění může být stanoveno pouze 

dohodou stran. 

5.7. Změna Ceny díla z důvodu Méněprací: 

5.3.1. Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, 

dodávek a služeb, jež nebudou 

provedeny, na základě jednotkových cen 

uvedených v Položkovém rozpočtu 

včetně Výkazu výměr, nejsou-li 

jednotkové ceny sjednány může být 

ocenění stanoveno pouze dohodou stran. 

5.3.2. V ceně Méněprací je nutno zohlednit také 

odpovídající podíl ostatních nákladů ve 

výši odpovídající jejich podílu v 

Položkovém rozpočtu. 

5.8. Pokud se vyskytly v projektové dokumentaci 

vady, chyby a/nebo nedostatky, které Zhotovitel 

mohl zjistit při kontrole dokumentace před 

zahájením prací, a tyto mají vliv na Cenu díla, 

Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení 

Ceny díla. Toto ustanovení se nepoužije 

v případě, že projektovou dokumentaci je dle 

Smlouvy povinen vypracovat Zhotovitel.  

5.9. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení 

Ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v 

Položkovém rozpočtu.  

5.10. Změna Ceny díla je závazná teprve po písemné 

dohodě s Objednatelem formou dodatku ke 

Smlouvě. 

6. PROJEKT 

 

6.1. Pokud je podle Smlouvy Zhotovitel povinen 

vypracovat projektovou dokumentaci, použijí se 

ustanovení tohoto článku o projektu, pokud 

nevyplývá ze Smlouvy nebo Zadávací 

dokumentace jinak.  

6.2. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci a 

bude za ni odpovědný. Projektovou dokumentaci 

vypracují kvalifikovaní projektanti, kteří jsou 

inženýry nebo jinými odborníky a splňují kritéria 

(jsou-li jaká) stanovená ve Smlouvě a Závazných 

podkladech. Zhotovitel vypracuje projektovou 

dokumentaci v termínech stanovených 

Smlouvou, Harmonogramem plnění, nestanoví-li 

Smlouva ani Harmonogram plnění termíny pro 

vypracování a předání projektové dokumentace, 
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vypracuje a předá Zhotovitel projektovou 

dokumentaci Objednateli v termínech určených 

Objednatelem. 

6.3. Zhotovitel nese odpovědnost za to, že Personál 

Zhotovitele má zkušenosti a schopnosti potřebné 

k vypracování projektové dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje, že Personál Zhotovitele 

bude schopen se účastnit diskusí s Objednatelem 

a Technickým dozorem (je-li Objednatelem 

jmenován) v kteroukoli dobu. 

6.4. Dokumenty tvořící projektovou dokumentaci 

Zhotovitele budou zahrnovat technické 

dokumenty uvedené ve Smlouvě a dokumenty, 

které se požadují pro získání všech zákonných 

povolení a/nebo schválení a projektová 

dokumentace musí být vypracována v souladu 

s ustanoveními všech v úvahu přicházejících 

právních předpisů aplikovatelných na 

projektovou dokumentaci a na jejím základě 

realizované dílo, zejména (nikoliv však výlučně) 

musí být v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění, případně předpisu, který tuto vyhlášku 

nahradí. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, 

budou dokumenty Zhotovitele sepsány v 

komunikačním jazyce definovaném v článku 

1.4.2 VOP.   

6.5. Zhotovitel připraví veškeré Dokumenty 

Zhotovitele a rovněž veškeré další dokumenty 

nutné pro vydávání pokynů Personálu 

Zhotovitele. Personál Objednatele bude mít právo 

kontrolovat přípravu všech těchto dokumentů, 

kdekoli tato příprava probíhá. 

6.6. Pokud Objednatel požaduje, že mají být některé 

dokumenty předány Objednateli nebo 

Technickému dozoru (je-li Objednatelem 

jmenován) ke kontrole a/nebo schválení, budou 

předány spolu s oznámením, které je popsáno 

níže. V následujících ustanoveních tohoto článku 

6 VOP (i) "kontrolní období" znamená dobu, 

kterou Objednatel nebo Technický dozor (je-li 

Objednatelem jmenován) požaduje pro kontrolu 

a/nebo pro schválení, a (ii) "Dokumenty 

Zhotovitele" nezahrnují ty dokumenty, u nichž 

není stanoveno, že se požaduje, aby byly 

postoupeny ke kontrole a/nebo schválení. 

6.7. Není-li Harmonogramem plnění nebo 

Objednatelem stanoveno jinak, každé z 

kontrolních období nepřesáhne 21 dnů, počítáno 

od data, kdy Objednatel obdrží Dokument 

Zhotovitele a oznámení Zhotovitele. V tomto 

oznámení se uvede, že Dokument Zhotovitele se 

pokládá za připravený jak ke kontrole a/nebo 

schválení v souladu s tímto článkem 6 VOP, tak k 

použití. V oznámení se rovněž uvede, že 

Dokument Zhotovitele odpovídá Smlouvě, nebo 

rozsah, v němž jí neodpovídá. 

6.8. Jestliže Objednatel nebo Technický dozor (je-li 

Objednatelem jmenován) v kontrolním období 

oznámí Zhotoviteli, že Dokument Zhotovitele 

neodpovídá Smlouvě s uvedením rozsahu, 

v jakém Smlouvě neodpovídá, bude takový 

Dokument Zhotovitelem opraven, znovu 

předložen Objednateli nebo Technickému dozoru 

ke kontrole a/nebo schválení v souladu s tímto 

článkem na náklady Zhotovitele. 

6.9. Pro každou část Díla, s výjimkou předchozí 

kontroly a/nebo schválení Objednatelem a v míře, 

v níž byla kontrola provedena a/nebo schválení 

uděleno: 

6.9.1 v případě Dokumentu Zhotovitele, 

který byl předložen stanoveným 

postupem ke kontrole a/nebo schválení 

Objednateli nebo Technickému dozoru: 

i. Objednatel nebo Technický dozor 

oznámí Zhotoviteli, že Dokument 

Zhotovitele je schválen s 

připomínkami nebo bez nich, 

nebo že neodpovídá Smlouvě 

s uvedením rozsahu, v jakém 

neodpovídá; 

ii. realizace této části Díla nezačne, 

dokud Objednatel nebo 

Technický dozor neschválí 

Dokument Zhotovitele; 

6.9.2 realizace takové části Díla nezačne před 

vypršením kontrolních období pro 

všechny Dokumenty Zhotovitele, které 

jsou relevantní pro její projektovou 

dokumentaci a zhotovení dotčené části 

Díla; 

6.9.3 realizace takové části Díla bude 

probíhat podle těchto zkontrolovaných 

(a schválených, je-li to stanoveno) 

Dokumentů Zhotovitele; a 

6.9.4 jestliže si Zhotovitel přeje modifikovat 

některý dokument projektové 

dokumentace nebo Dokument 

Zhotovitele, který byl dříve předložen 

ke kontrole a/nebo ke schválení, 

oznámí to Zhotovitel neprodleně 

Objednateli nebo Technickému dozoru. 

Poté Zhotovitel předloží Objednateli 

nebo Technickému dozoru revidované 

dokumenty v souladu s výše uvedeným 

postupem. 

6.10. Jestliže Objednatel nebo Technický dozor vydá 

pokyn, že se požadují další Dokumenty 

Zhotovitele, Zhotovitel je bezodkladně připraví. 

6.11. Jakékoliv schválení a/nebo souhlas a/nebo 

kontrola Objednatele nebo Technického dozoru 

podle tohoto článku 6 VOP nebo jinak, nezbavuje 

Zhotovitele žádné povinnosti nebo odpovědnosti. 

6.12. V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle 

Smlouvy je Dílo, které podléhá ochraně podle 



VOP-V-2020-02-01  Všeobecné obchodní podmínky na stavbu účinné od 1. 2. 2020 

  13 

Autorského zákona, v platném znění, Zhotovitel 

poskytuje Objednateli k takto vytvořenému 

autorskému dílu jako celku i k jeho jednotlivým 

částem výhradní oprávnění k výkonu práva jej 

užít všemi způsoby užití, a to na dobu trvání 

majetkových práv k autorskému dílu, bez 

omezení územního či množstevního rozsahu 

oprávnění. Odměna za takové výše poskytnuté 

oprávnění, je obsažena již v Ceně díla. 

Objednatel je oprávněn pro účely zhotovení, 

provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění Díla 

autorské dílo upravovat či měnit. Je-li Dílo, které 

podléhá ochraně podle Autorského zákona 

výsledkem činnosti Subdodavatele, zavazuje se 

Zhotovitel zajistit pro Objednatele oprávnění 

k výkonu práva jej užít a upravovat či měnit 

v rozsahu dle tohoto článku 6.12 VOP. 

Objednatel není povinen poskytnutou licenci 

využít. Smluvní strany výslovně uvádějí, že 

veškeré výkresy, dokumenty, inženýrská nebo 

jiná data připravená nebo poskytnutá 

Zhotovitelem při realizaci Díla se stanou 

majetkem Objednatele a mohou být použity 

Objednatelem pro jakýkoliv účel dle Smlouvy. 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1.  Zálohy 

7.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu, pokud 

se Smluvní strany ve Smlouvě nedohodnou jinak. 

7.1.2. Bude-li dohodnuto poskytnutí záloh, zúčtují se 

způsobem sjednaným ve Smlouvě. 

7.2. Hrazení Ceny díla 

7.2.1. Cena díla bude hrazena jednorázově po řádném a 

úplném dokončení celého Díla Zhotovitelem 

podle Smlouvy, nebo průběžně během realizace 

Díla.  

7.2.2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré ceny budou 

sjednány a veškeré platby budou realizovány 

v korunách českých. Veškeré platby budou 

prováděny bezhotovostně na účet Zhotovitele 

používaný pro jeho ekonomickou činnost 

uvedený ve Smlouvě, přičemž Zhotovitel 

prohlašuje, že jím uvedený účet splňuje 

náležitosti platné legislativy a bude po celou 

dobu platnosti Smlouvy uveden v souladu 

s právními předpisy na úseku daní, zejména 

v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(„Zákon o DPH“), tj. zejména bude číslo 

bankovního účtu Zhotovitele uvedeného ve 

Smlouvě zveřejněno způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V případě, že se vyskytnou 

důvodné pochybnosti Objednatele o dodržování 

pravidel na úseku daňových předpisů 

Zhotovitelem (zejména v případě, že Zhotovitel 

bude označen za nespolehlivého plátce; 

v případě, že bankovní účet Zhotovitele uvedený 

ve Smlouvě nebude odpovídat údajům 

zveřejněným způsobem umožňujícím dálkový 

přístup dle Zákona o DPH, atp.), je Objednatel 

oprávněn pozastavit platbu Zhotoviteli do doby 

učinění nápravy, přičemž pozastavení platby 

Zhotoviteli oznámí a Objednatel v pozici ručitele 

za odvedení daně z přidané hodnoty bude 

postupovat způsobem uvedeným v čl. 7.6.5 VOP. 

V případě pozastavení platby Objednatelem 

Zhotoviteli z výše uvedených důvodů není 

Objednatel v prodlení s platbou a Zhotovitel 

nemá nárok uplatňovat vůči Objednateli jakékoli 

sankce z důvodu neprovedení platby 

Objednatelem, ani nárok na náhradu škody.  

7.2.3. Závazek Objednatele uhradit peněžitou částku se 

považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele. 

7.3. Hrazení Ceny díla jednorázově 

7.3.1. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do 5. 

kalendářního dne měsíce následujícího po 

termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, 

dodávek a služeb. Přílohou faktury bude Protokol 

o předání a převzetí.  

7.4. Hrazení Ceny díla průběžně 

7.4.1. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení 

vždy nejpozději do 3. dne následujícího měsíce 

oceněný Soupis skutečně provedených prací, 

které v předchozím měsíci na základě Smlouvy 

provedl.  

7.4.2. U dodávek technologických zařízení vzniká 

Zhotoviteli právo fakturace po dodání zařízení na 

staveniště. 

7.4.3. Odsouhlasení Soupisu skutečně provedených 

prací se uskuteční vždy společně za přítomnosti 

Zástupce Objednatele a Zástupce Zhotovitele a 

bude protokolárně stvrzeno podpisem 

oprávněných zástupců obou Smluvních stran 

(dále jen „Zjišťovací protokol“). Zjišťovací 

protokol bude konstatovat splnění nebo 

nesplnění, popř. částečné (%) splnění objemů 

prací, dodávek a služeb Zhotovitelem dle 

Smlouvy. Objednatel zaplatí Zhotoviteli pouze za 

objemy prací, dodávek a služeb, které v 

předchozím měsíci na základě Smlouvy dle 

Zjišťovacího protokolu skutečně a řádně provedl 

a u nichž obdržel od Zhotovitele doklad 

prokazující jakost a kvalitu poskytnutého plnění. 

7.4.4. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k 

dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, dodávek a služeb, je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

Sporná částka bude řešena postupem podle 

článku 19 VOP. 

7.4.5. Po podpisu Zjišťovacího protokolu oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran, vystaví a doručí 
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Zhotovitel Objednateli fakturu za dílčí plnění 

(dále a výše jen „dílčí faktura“) nejpozději do 5. 

kalendářního dne měsíce následujícího po 

termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací, 

dodávek a služeb. Přílohou dílčí faktury bude 

Zjišťovací protokol podepsaný oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran.  

7.4.6. Za poslední dílčí fakturu Zhotovitel výslovně 

označí poslední fakturu za práce, dodávky a 

služby provedené v měsíci předání a převzetí 

Díla. Poslední dílčí fakturu je Zhotovitel 

oprávněn vystavit po podpisu Protokolu o předání 

a převzetí oběma Smluvními stranami. Poslední 

dílčí faktura musí obsahovat náležitosti daňového 

a účetního dokladu dle článku 7.5 VOP a další 

náležitosti písemně vyžádané Objednatelem. 

Přílohou poslední dílčí faktury bude kromě 

Zjišťovacího protokolu podepsaného 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran také 

Protokol o předání a převzetí.  

7.5. Náležitosti faktury – daňového dokladu 

7.5.1. Každá faktura musí mít všechny náležitosti 

vyplývající z obecně závazných právních 

předpisů a náležitosti daňového dokladu dle 

příslušných ustanovení Zákona o DPH včetně 

příloh požadovaných Smlouvou, resp. těmito 

VOP.   

7.5.2. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná 

(uvedením čísla smlouvy, názvu Díla a čísla 

objednávky). 

7.5.3. Zhotovitel vystaví fakturu s náležitostmi dle tohoto 

článku 7.5 VOP v písemné podobě nebo v 

elektronické podobě, byla-li Smluvními stranami 

uzavřena samostatná dohoda o elektronické 

fakturaci, kde Smluvní strany ujednají bližší 

náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů 

(dále také jen „Dohoda o elektronické 

fakturaci“). 

7.5.4.  Zhotovitel splní svou povinnost doručit fakturu 

a) v listinné podobě doručením Objednateli na 

fakturační adresu uvedenou ve Smlouvě 

nebo na adresu řádně písemně oznámenou 

v souladu se Smlouvou;  

b) v elektronické podobě odesláním 

Objednateli z elektronické adresy 

Zhotovitele uvedené ve Smlouvě (bez 

oznámení této adresy Objednateli není 

Zhotovitel oprávněn využít elektronickou 

podobu faktury) a doručením Objednateli 

na jeho e-mailovou adresu stanovenou ve 

Smlouvě, případně řádně oznámenou 

v souladu se Smlouvou a Dohodou o 

elektronické fakturaci. 

7.5.5. Nebude-li Zhotovitelem předložená faktura 

obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými 

právními předpisy České republiky a náležitosti a 

údaje v souladu s tímto článkem 7.5 VOP nebo 

v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje 

neodpovídající závazným právním předpisům 

České republiky nebo bude požadována úhrada 

faktury způsobem, kdy se Objednatel stane či 

může stát ručitelem za odvod DPH Zhotovitelem, 

vyzve Objednatel Zhotovitele k opravě a/nebo 

předložení nové bezvadné faktury s náležitostmi 

dle Smlouvy a těmito VOP. Zhotovitel je povinen 

fakturu přepracovat, včetně změny lhůty 

splatnosti, a doručit ji Objednateli. V tomto 

případě od učinění výzvy Objednatele k opravě 

a/nebo předložení nové bezvadné faktury 

Zhotovitelem Objednateli dle první věty tohoto 

článku 7.5.5 VOP do doby doručení bezvadné 

faktury Zhotovitelem Objednateli na fakturační 

adresu Objednatele nemá Zhotovitel nárok na 

zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani 

jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není 

v prodlení se zaplacením fakturované částky. 

Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne 

doručení bezvadné faktury Objednateli. 

7.6. DPH 

7.6.1. Součástí každé faktury musí být oceněný Soupis 

provedených prací Zhotovitele, které jsou 

fakturou účtovány, písemně odsouhlasený 

Zástupcem Objednatele s uvedením kódů 

klasifikace Českého statistického úřadu - CZ 

CPA (dále jen „CZ CPA“) pro jednotlivé 

fakturované položky. Kódy CZ CPA musí být 

vždy uvedeny za každou jednotlivou 

fakturovanou položku, u které je pro účely daně 

z přidané hodnoty nutné zvlášť rozlišovat, zda u 

ní bude uplatněna daň na výstupu Zhotovitelem, 

nebo podléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti podle § 92a a § 92e Zákona o DPH. 

Přitom Zhotovitel vystaví zvlášť fakturu pro 

plnění, u něhož odvádí podle právních předpisů o 

dani z přidané hodnoty daň na výstupu Zhotovitel 

a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož se 

uplatní režim přenesení daňové povinnosti (na 

Objednatele). Za správnost určení CZ CPA kódů 

odpovídá Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá 

Objednateli za škodu, která Objednateli vznikne 

tím, že Zhotovitel u daně z přidané hodnoty 

nesprávně použije režim přenesení daňové 

povinnosti místo uplatnění daně na výstupu a 

naopak. Za takovou škodu bude považována 

mimo jiné sankce ze strany příslušného úřadu, 

úrok z prodlení i doměřená daň. Obdobně 

Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou 

Objednateli způsobí tím, že Zhotovitel uvede na 

faktuře chybnou sazbu daně, osvobození od daně, 

či výši daně.  

7.6.2. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy 

Objednatel je, nebo může být ručitelem za 

odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem 

z příslušného plnění, nebo pokud se jím 
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Objednatel stane nebo může stát v důsledku 

změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn 

uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve Smlouvě 

pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez 

daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku 

odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 

uvedené na faktuře (daňovém dokladu), případně 

ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato 

vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn 

místo Zhotoviteli jako poskytovateli zdanitelného 

plnění uhradit v souladu s příslušnými 

ustanoveními Zákona o DPH (tj. zejména dle 

ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na 

příslušný účet správce daně Zhotovitele jako 

poskytovatele zdanitelného plnění s údaji 

potřebnými pro identifikaci platby dle 

příslušných ustanovení Zákona o DPH. Úhradou 

daně z přidané hodnoty na účet správce daně 

Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele 

vůči Zhotoviteli zaplatit Cenu díla v částce 

uhrazené na účet správce daně Zhotovitele. 

7.6.3. O postupu Objednatele dle čl. 7.6.2 VOP bude 

Objednatel písemně bez zbytečného odkladu 

informovat Zhotovitele jako poskytovatele 

zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané 

hodnoty takto odvedena. 

7.6.4. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným 

v čl. 7.6.2 VOP je v souladu se Zákonem o DPH 

a není porušením smluvních povinností ze strany 

Objednatele a nezakládá nárok Zhotovitele 

požadovat úhradu zákonných či smluvních sankcí 

za neuhrazení finančních prostředků ani na 

náhradu škody.  

7.6.5. V případech, kdy je Objednatel ručitelem za 

odvedení daně z přidané hodnoty podle § 109 

odst. 2 Zákona o DPH, dohodly se Smluvní 

strany, že Objednatel splní povinnost zaplatit 

fakturovanou částku – její část odpovídající dani 

z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře 

vystavené Zhotovitelem – bankovním převodem 

přímo na účet určený finančním úřadem 

(depozitní účet správce daně Zhotovitele). Dnem 

úhrady daně z přidané hodnoty na příslušný 

depozitní účet správce daně Zhotovitele je 

závazek Objednatele vůči Zhotoviteli splněn, a to 

ve výši částky uhrazené na depozitní účet správce 

daně Zhotovitele. Toto ujednání se použije, 

pokud Objednatel neobdrží jeden pracovní den 

přede dnem poukázání částky na depozitní účet 

správce daně Zhotovitele od Zhotovitele doklad o 

tom, že daň z přidané hodnoty již zaplatil/uhradil 

Zhotovitel. 

7.7. Insolvence 

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je 

oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, 

pokud bude na Zhotovitele podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení. Objednatel je 

oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu 

do doby vydání soudního rozhodnutí o 

insolvenčním návrhu ve věci probíhajícího 

insolvenčního řízení (takovými rozhodnutími se 

rozumí rozhodnutí uvedená v Hlavě IV., Díl 5 

Insolvenční zákon. Pozastavení výplaty faktury z 

důvodu probíhajícího insolvenčního řízení není 

prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční 

návrh pravomocně odmítnut, zamítnut, nebo bude 

insolvenční řízení pravomocně zastaveno, uhradí 

Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží 

od Zhotovitele pravomocné rozhodnutí o 

odmítnutí insolvenčního návrhu, zamítnutí 

insolvenčního návrhu, nebo zastavení 

insolvenčního řízení, s vyznačením právní moci. 

V případě, že bude rozhodnuto o způsobu řešení 

úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu s 

Insolvenčním zákonem.  

7.8. Zádržné  

7.8.1. Částka odpovídající výši zádržného bude na 

faktuře uvedena s označením, že se jedná o 

zádržné.  

7.8.2. Částka rovnající se zádržnému, bude uhrazena 

Objednatelem Zhotoviteli v samostatných 

platbách za níže uvedených podmínek:  

a) Částka rovnající se 50 % z celkové 

hodnoty zádržného, bude uhrazena 

Objednatelem Zhotoviteli po podpisu 

Protokolu o předání a převzetí.  Pokud 

Objednatel převezme Dílo s vadami a 

nedodělky, bude tato část zádržného 

uhrazena až po podpisu Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků. 

b) Částka rovnající se zbývajícím 50 % z 

celkové hodnoty zádržného, bude 

Objednatelem Zhotoviteli uhrazena po 

uplynutí posledního dne záruční lhůty.  

7.8.3. Příslušná část zádržného bude Objednatelem 

Zhotoviteli uhrazena na základě písemné výzvy 

Zhotovitele, a to do 30 dnů od jejího doručení 

Objednateli. Písemná výzva Zhotovitele k úhradě 

příslušné části zádržného bude adresována na 

fakturační adresu Objednatele. Písemná výzva 

Zhotovitele k uvolnění zádržného doručená 

Zhotovitelem Objednateli musí obsahovat mj, 

tyto náležitosti: 

i. název Díla, 

ii. inventarizační číslo přidělené 

Objednatelem a sdělené Zhotoviteli, 

iii. evidenční číslo Smlouvy Objednatele, 

iv. číslo faktur (y) Zhotovitele, 

v. výši Ceny díla v členění výše částek 

skutečně fakturovaných Zhotovitelem 

Objednateli, bez DPH, na základě 

faktur(y) vystavených(é) Zhotovitelem 

v souladu s podmínkami Smlouvy, 

vi. částku výše zádržného v členění 

zadržované částky z každé faktury 
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Zhotovitelem vystavené a ke které se 

zádržné vztahuje, 

vii. celkovou částku výše zádržného, o které 

je Zhotovitelem žádáno. 

viii. K písemné výzvě Zhotovitele musí být 

rovněž přiložena kopie Protokolu o 

předání a převzetí a příp. Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků v případě 

žádosti o uvolnění části zádržného dle čl. 

7.8.2 a) VOP a kopie výše zmíněných 

dokumentů prokazujících uplynutí 

sjednané záruční doby v případě žádosti o 

uvolnění části zádržného dle čl. 7.8.2 b) 

VOP. 

7.8.4. Ustanovení článku  7.7  VOP se použije i na 

uvolnění zádržného.  

7.8.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li ke zjištění 

úpadku Zhotovitele podle Insolvenčního zákona, 

vzniká Objednateli sleva z Ceny díla v rozsahu 

odpovídajícímu zádržnému, které nebylo 

k okamžiku zjištění úpadku a současně Zhotovitel 

ztrácí právo na jeho vyplacení. 

7.8.6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je 

oprávněn jednostranně započíst veškeré své 

pohledávky plynoucí ze Smlouvy proti 

pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny díla, 

zádržného nebo jiné finanční pohledávce 

Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy, a to i 

v případě, že pohledávka na úhradu Ceny díla, 

zádržného nebo jiná finanční pohledávka 

Zhotovitele plynoucí ze Smlouvy není ještě 

splatná. 

7.9. Náležitosti faktury – daňového dokladu při změně 

Ceny díla 

7.9.1. V případě změny Ceny díla z  důvodů uvedených 

v článku 5 VOP musí faktura vystavená 

Zhotovitelem kromě náležitostí stanovených 

tímto článkem 7. VOP, obsahovat i odkaz na 

dodatek ke Smlouvě, kterým byla změna Ceny 

díla sjednána a odsouhlasena. 

8. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY, 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

8.1. Vlastnictví Díla 

8.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je Objednatel, 

není-li mezi Smluvními stranami dohodnuto 

jinak.  

 

8.1.2. Vlastnické právo k veškerému materiálu, 

zařízením, vybavení a zásobám opatřenými 

v souladu se Smlouvou Zhotovitelem nebo jeho 

Subdodavateli přejde na Objednatele (a) dnem, 

kdy bude provedena platba za takové materiály, 

zařízení, vybavení nebo zásoby, nebo (b) dnem, 

kdy zmíněné materiály, zařízení, vybavení nebo 

zásoby budou dodány na místo plnění Díla, podle 

toho, která z těchto situací nastane dříve. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle a je tedy 

povinen stále pečovat, opatrovat a spravovat 

zmíněný materiál, zařízení, vybavení a zásoby a 

řádně je ochránit před ztrátou nebo poškozením, a 

to do doby podpisu Protokolu o předání a 

převzetí. 

8.2. Nebezpečí škody na Díle 

8.2.1. Škodou na Díle, nebo jakékoli věci, na níž bylo 

Dílo prováděno, je ztráta, zničení, poškození 

nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z 

jakých příčin k nim došlo. 

8.2.2. Nebezpečí škody na Díle nese od zahájení 

realizace Díla Zhotovitel, a to až do předání a 

převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.  

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost 

škodu nahradit 

8.3.1. Pokud dojde zhotovováním Díla nebo 

v souvislosti se zhotovováním Díla ke způsobení 

škody Objednateli, třetím osobám nebo na 

životním prostředí z titulu opomenutí, nedbalosti 

nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem a 

pravidel nebo vyplývajících ze Smlouvy, 

zavazuje se Zhotovitel ihned vzniklou škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně 

nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

Zhotovitel.  

8.3.2. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou 

okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil 

nebo hodlal použít při provádění Díla. 

9. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE A DÍLA 

9.1. Pojištění Zhotovitele  

9.1.1. Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné 

smlouvy prokazující pojištění odpovědnosti za 

škodu vzniklou v souvislosti s výkonem 

podnikatelské činností Zhotovitele a pojištění pro 

případ odpovědnosti za škodu na životním 

prostředí před podpisem Smlouvy s tím, že 

Objednatel je oprávněn si udělat kopii 

předloženého originálu pojistné smlouvy. 

9.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v 

souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti 

Zhotovitele musí krýt škody na majetku (vzniklé 

poškozením, zničením nebo pohřešováním), na 

životě a na zdraví včetně odpovědnosti za 

výrobek a včetně následných finančních škod jak 

z obecné odpovědnosti, tak z odpovědnosti za 

výrobek.   

9.2. Pojištění Díla – stavebně montážní pojištění  

9.2.1. Je-li to dohodnuto ve Smlouvě, Zhotovitel je 

povinen mít uzavřeno na celou dobu realizace 
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Díla pojištění stavebních a montážních rizik, 

které pokrývá škody, které mohou vzniknout v 

průběhu montáže nebo stavby Díla. Vztahuje se 

na škody na stavbě Díla, konstrukci budovaného 

Díla, montovaných strojích nebo technologických 

celcích, montážních a stavebních strojích a na 

zařízení staveniště z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem,  

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, 

sesouváním půdy, zřícením zemin , 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou 

obsluhou, úmyslným poškozením, 

nešikovností, nepozorností a nedbalostí. 

9.2.2. Pojistná hodnota je u budovaného stavebního 

nebo montážního Díla jeho nová cena, což je 

hodnota Díla po jeho úplném dokončení, u 

zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního 

pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena 

pojištění na první riziko. 

9.2.3. Kopii pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli do 21 dnů po podpisu 

Smlouvy, nejpozději však k datu předání a 

převzetí staveniště.  

9.3. Pojistné události a udržování pojištění 

9.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré 

úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je 

současně povinen informovat Objednatele o 

veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 

událostí. 

9.3.2. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s 

pojistnou událostí poskytovat si veškerou 

nezbytně potřebnou součinnost, která je v jejich 

možnostech. 

9.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci 

Ceny díla. 

9.3.4. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 

kdykoli po uzavření Smlouvy předložit 

Objednateli doklady o tom, že příslušná pojistná 

smlouva uzavřená Zhotovitelem je a zůstává 

v platnosti.  

9.3.5. Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržité trvání pojištění 

v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, je 

Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové 

pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti 

s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn 

započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.  

9.3.6. Škody včetně ušlého zisku, které nejsou pokryty 

pojištěním, jdou na vrub Zhotovitele. 

10. BANKOVNÍ ZÁRUKY 

10.1. Bankovní záruka za zálohu 

10.1.1. Bankovní záruka za zálohu kryje nároky 

Objednatele vzniklé porušením povinností 

Zhotovitele spojených s úhradou výše částky 

zálohy, kterou Objednatel Zhotoviteli dle 

Smlouvy poskytnul.  

10.1.2. V souladu se Smlouvou, je-li mezi Smluvními 

stranami dohodnuto poskytnutí zálohy 

Objednatelem Zhotoviteli zajištěné ze strany 

Zhotovitele bankovní zárukou, je Zhotovitel 

povinen neprodleně po podpisu Smlouvy, 

nejpozději k datu vystavení zálohové faktury 

Zhotovitelem znějící dle Smlouvy na výši částky 

sjednané zálohy, předložit Objednateli originál 

záruční listiny ve sjednané výši.  

10.1.3. Objednatel je oprávněn uplatnit svá práva 

z bankovní záruky (vyzvat banku Zhotovitele 

k plnění z bankovní záruky), jestliže Zhotovitel 

nezačne provádět Dílo dle Smlouvy v termínu 

stanoveném Smlouvou a též v případě, že dojde 

k předčasnému ukončení smluvního vztahu dle 

podmínek Smlouvy a částka Objednatelem 

zaplacené zálohy nebude proúčtována a 

Zhotovitel tuto částku zaplacené zálohy nevrátí do 

30 dnů od výzvy k jejímu uhrazení zpět 

Objednateli. Bankovní záruka za zálohu pozbývá 

platnosti dnem proúčtování výše Objednatelem 

poskytnuté zálohy dle Smlouvy. 

10.2. Bankovní záruka za řádné provedení Díla 

10.2.1. Bankovní záruka za řádné provedení Díla, kryje 

jakékoli nároky Objednatele za Zhotovitelem 

(zákonné či smluvní sankce, náhradu nákladů a 

škody apod.), vzniklé Objednateli z důvodů 

porušení povinností Zhotovitele týkajících se 

řádného provedení Díla v předepsané kvalitě, 

které Zhotovitel nesplnil. 

10.2.2. Zhotovitel je povinen do 30 dnů po podpisu 

Smlouvy, nejpozději však k datu předání a 

převzetí staveniště, poskytnout Objednateli 

originál záruční listiny ve sjednané výši, platné 

po celou dobu provádění Díla. 

10.2.3. Doba provádění Díla pro účely bankovní záruky 

začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí 

dnem podpisu Protokolu o předání a převzetí 

oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, a 

pokud Objednatel převezme Dílo s vadami a 

nedodělky, dnem podpisu Protokolu o odstranění 

vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. 

10.3. Bankovní záruka za řádné plnění záručních 

podmínek 

10.3.1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních 

podmínek, kterou může Zhotovitel s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele nahradit jednu 

polovinu zádržného ve smyslu ustanovení článku 

7.8.2 písm. b) VOP, kryje jakékoli nároky 

Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní 

sankce, náhradu nákladů a škody apod.), vzniklé 

Objednateli z důvodů porušení povinností 
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Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které 

Zhotovitel nesplnil. 

10.3.2. Využije-li Zhotovitel možnosti dle článku 10.3.1. 

VOP, je povinen v termínu předání a převzetí Díla, 

poskytnout Objednateli originál záruční listiny ve 

sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty a 

60 dnů po jejím uplynutí. Pro uvolnění zádržného 

nahrazeného bankovní zárukou se použije 

ustanovení článku 7.8.3. VOP, s tím, že písemnou 

výzvu je Zhotovitel oprávněn odeslat až po předání 

originálu záruční listiny Objednateli. 

10.4. Obecně k uplatnění práv ze záruk a zárukám 

10.4.1. Bankovní záruka musí být vystavena v českém 

jazyce, musí být neodvolatelná a bezpodmínečná, 

ve znění předem písemně odsouhlaseném 

Objednatelem vystavená bankou předem písemně 

odsouhlasenou Objednatelem. 

10.4.2. Objednatel po skončení platnosti bankovní záruky 

vrátí originál záruční listiny zpět Zhotoviteli na 

základě písemné výzvy Zhotovitele, a to do 30 dnů 

od jejího doručení Objednateli. Písemná výzva 

Zhotovitele k vrácení originálu záruční listiny bude 

adresována na fakturační adresu Objednatele.  

11. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK 

11.1. Přejímka staveniště 

11.1.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít 

staveniště ve stavu, jak je uveden v projektové 

dokumentaci, na základě písemné výzvy 

Objednatele v den stanovený ve výzvě 

Objednatele.   

11.1.2. Pokud se Zhotovitel k přejímce staveniště 

nedostaví, nemá právo uplatňovat posunutí 

termínu plnění z titulu pozdního předání 

staveniště. 

11.1.3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven 

Objednatelem písemný protokol, který podepíší 

oprávnění zástupci obou Smluvních stran. 

11.1.4. V případě, že se Zhotovitel k převzetí staveniště 

nedostaví a nedostaví se ani v náhradním termínu 

stanoveném Objednatelem, má se za to, že 

staveniště v náhradním termínu převzal, není-li 

písemně mezi Smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

11.1.5. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 

dokumentů Objednatelem Zhotoviteli 

stanovených obecně závaznými právními 

předpisy a Smlouvou.   

11.2. Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

11.2.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí 

staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí, zařízení a geodetických značek 

na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 

prováděním Díla a tyto vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění Díla 

nedošlo k jejich poškození.  

11.2.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 

podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese 

veškeré důsledky a škody vzniklé jejich 

nedodržením.  

11.2.3. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských 

sítí, je Zhotovitel povinen bezodkladně uvést 

poškozené sítě do původního stavu a veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí 

Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

11.3. Dodržování zásad ochrany životního prostředí 

11.3.1. Zhotovitel při provádění Díla provede veškerá 

potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům realizace Díla na okolní prostředí 

(zejména na nemovitostech přiléhajících ke 

staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 

podmínky vyplývající z obecně závazných 

právních předpisů řešících problematiku vlivu 

stavby na životní prostředí. 

11.3.2. Původcem veškerého odpadu vzniklého 

v souvislosti s realizací Díla je Zhotovitel.  Pokud 

se Smluvní strany nedohodnou jinak, Zhotovitel 

je povinen v souladu se závaznými předpisy o 

likvidaci odpadů zajistit likvidaci veškerého 

odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, 

vést evidenci o všech druzích odpadů a evidenci 

o způsobu jejich ukládání a zneškodňování a 

v případě potřeby na vyžádání doložit, že plní 

právní předpisy v oblasti nakládání s odpady, 

jinak je Objednatel oprávněn zajistit provedení 

uvedených činností na náklady Zhotovitele.  

11.4. Zařízení staveniště 

11.4.1. Veškeré zařízení staveniště zabezpečuje 

Zhotovitel v souladu projektovou dokumentací a 

se Zákoníkem práce a obecně závaznými 

předpisy v oblasti BOZP a hygieny.  

11.4.2. Projekt, vybudování, zařízení, zprovoznění, 

provoz, údržbu, úklid, oplocení, střežení, 

likvidaci a vyklizení staveniště zajišťuje 

Zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou 

zahrnuty v Ceně díla. 

11.4.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel 

i rozvod potřebných médií (energie, voda apod.) 

na staveništi a jejich připojení na odběrná místa 

určená projektovou dokumentací, případně 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 

samostatná měřící místa na úhradu jím 

spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

11.4.4. Zhotovitel zajistí provozování umýváren a toalet 

pro Personál Zhotovitele a pro spoluužívání 

Objednatelem. 

11.4.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady 

dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu 

nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i 

bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi. 
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11.4.6. Bude-li se staveniště nebo jeho část nacházet 

v areálu provozu Objednatele a není-li ve 

Smlouvě dohodnuto něco jiného: 

a) Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, 

poskytne Zhotoviteli pouze možnost 

umístění zařízení, strojů a materiálu 

nezbytného k realizaci Díla na staveništi 

dle možnosti v době provádění prací na 

Díle; 

b) Objednatel neposkytuje pro Personál 

Zhotovitele sociální zařízení a šatny. 

11.4.7. Pokud bude Zhotovitel využívat majetek 

Objednatele, sjednají strany podmínky užívání 

zvláštní smlouvou za úplatu (nájem kanceláří, 

telefon, dodávky médií apod.). 

11.5. Užívání staveniště 

11.5.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro 

účely související s prováděním Díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré závazné 

předpisy. Nachází-li se staveniště nebo jeho část 

v prostorách Objednatele, Zhotovitel je povinen 

při užívání staveniště a v prostorách Objednatele 

dodržovat vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž 

byl seznámen. 

11.5.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických 

vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je 

povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení 

staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této 

činnosti využije veřejných a/nebo neveřejných 

stokových sítí, je povinen tuto skutečnost 

projednat s vlastníkem těchto sítí. 

11.5.3. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště 

k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a 

současně, pokud mu to neumožňuje Smlouva 

nebo k tomu nedá Objednatel souhlas. 

11.5.4. Bude-li se staveniště nebo jeho část nacházet 

v areálu Objednatele, Personál Zhotovitele 

působící na staveništi musí mít průkaz 

opravňující ke vstupu na staveniště a tento průkaz 

zajistí u Objednatele Zhotovitel na vlastní 

náklady. Bez průkazu nebudou osoby Personálu 

Zhotovitele vpuštěny do areálu Objednatele a 

nemají povolený vstup na staveniště. Při 

provádění Díla platí přísný zákaz vstupu a pobytu 

Personálu Zhotovitele v jiných prostorách a 

provozních odděleních Objednatele, s 

výjimkou  prostor určených dle Smlouvy pro 

realizaci Díla. 

11.5.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na 

staveništi a na vlastním pracovišti. Zhotovitel je 

rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 

z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 

umísťován mimo staveniště. 

11.5.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu 

veškerého okolí (včetně zeleně) v místě 

staveniště a na sousedních plochách. Poškozené 

nebo zničené okolí (včetně zeleně) je povinen 

Zhotovitel nahradit uvedením do původního 

stavu. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby 

sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší 

míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení 

prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do 

původního stavu. 

11.5.7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek 

s identifikačními údaji, který mu předal 

Objednatel, případně informační tabuli 

v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 

údajů o stavbě a údajů o Zhotoviteli, Objednateli 

a o osobách vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto 

identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu.  

11.5.8. Jiné informační tabule či reklamy lze na 

staveništi umístit pouze se souhlasem 

Objednatele. 

11.6. Podmínky užívání veřejných prostranství a 

komunikací 

11.6.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných 

ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese 

veškeré případné poplatky.  

11.6.2. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo 

prováděním Díla bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisů o 

pozemních komunikacích, obstará tyto práce 

Zhotovitel.  

11.6.3. Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, 

přemisťování a udržování dopravních značek v 

souvislosti s průběhem realizace Díla. Jakékoliv 

pokuty či náhrady škod vzniklé v této souvislosti 

jdou k tíži Zhotovitele. 

11.7. Vyklizení staveniště 

11.7.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště, 

vyklizení staveniště a jeho předání bez vad je 

nejpozději do 24 hodin ode dne předání a převzetí 

Díla, není-li ve Smlouvě a/nebo v protokolu 

z přejímacího řízení Smluvními stranami 

dohodnuto jinak. 

11.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném 

termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 

11.7.3. O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude 

Smluvními stranami sepsán protokol, který 

podepíší oprávnění zástupci obou Smluvních 

stran. Pro náležitosti protokolu se použije 

ustanovení článku 1.14.3.2 VOP přiměřeně. 

11.8. Stavební deník 

11.8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a 

převzetí staveniště stavební deník, do kterého 

zapisuje skutečnosti předepsané obecně 

závaznými právními předpisy.  

11.8.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem 

podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, resp. 

protokolu o odstranění vad a nedodělků 
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zjištěných při přejímacím řízení nebo vydáním 

kolaudačního souhlasu (rozhodující je skutečnost, 

která nastane později). 

11.8.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel 

formou denních záznamů. Veškeré okolnosti 

rozhodné pro realizaci Díla musí být zapsány do 

stavebního deníku Zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly, výjimečně může být zápis proveden 

následující den. 

11.8.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí 

v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli po 

dokončení Díla. První kopii obdrží Zhotovitel a 

druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená 

osoba. Stavební deník bude veden tak, aby si 

Objednatel mohl svou kopii průběžně odebírat.   

11.8.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv 

v průběhu pracovní doby Objednateli, Zástupcům 

Objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

11.8.6. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil 

do stavebního deníku Objednatel, Zástupce 

Objednatele nebo jím pověřená osoba 

vykonávající funkci Technického dozoru, 

případně osoba vykonávající funkci Autorského 

dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, 

že se zápisem souhlasí. 

11.8.7. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí 

v něm být vynechána volná místa.  

11.8.8. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny 

čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a 

funkci podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  

11.8.9. V případě neočekávaných událostí nebo okolností 

majících zvláštní význam pro další postup 

realizace Díla, pořizuje Zhotovitel i příslušnou 

fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

12. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

12.1. Součinnost, koordinace BOZP mezi Smluvními 

stranami 

12.1.1. Za BOZP na Staveništi odpovídá Zhotovitel. 

12.1.2. Smluvní strany se dohodly, že pověřený 

zaměstnanec Objednatele, uvedený v protokolu o 

předání Staveniště Zhotoviteli, bude plnit úlohu 

koordinace provádění opatření k zajištění BOZP 

Personálu Objednatele a Personálu Zhotovitele a 

postupů k jejich splnění.  

12.2.Povinnosti Objednatele 

12.2.1. Vedle povinností uvedených ve Smlouvě, 

Objednatel seznámí Personál Zhotovitele 

v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla podle 

vlastních schválených osnov a tematických plánů 

v přiměřeném rozsahu a s ohledem na místní 

podmínky s riziky vyplývajícími z činností 

Objednatele, která mohou mít vliv na činnosti 

Zhotovitele, dále s interními předpisy PO, 

s interními předpisy na úseku BOZP, interními 

hygienickými předpisy, s interními předpisy v 

oblasti prevence závažných havárií, s interními 

předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a 

nakládání s odpady, s interními předpisy na úseku 

ochrany majetku a daňového skladu Objednatele 

v rozsahu nezbytném pro realizaci Díla. 

12.2.2. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele na 

všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a 

bezpečnost na staveništi, nachází-li se staveniště 

v areálu provozu Objednatele. 

12.2.3. Objednatel je povinen zajistit, aby osoby 

vykonávající technický a autorský dozor 

dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na 

staveništi. 

12.3. Další povinnosti Zhotovitele  

12.3.1. Povinnosti stanovené v Registru jsou závazné. 

Zhotovitel je povinen se těmito požadavky řídit, 

přijímat pokyny oprávněných osob, přerušit práce 

na jejich pokyn a provádět nápravná opatření. 

12.3.2. Přerušení prací, nebo odebrání školení fyzické 

osobě z důvodů porušení povinnosti dodržovat 

bezpečnostní požadavky podle Registru 

nezprošťuje Zhotovitele odpovědnosti za splnění 

Díla v řádném termínu. 

12.3.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a 

odpovědnost: 

12.3.1.1. zajistit na staveništi veškerá 

bezpečnostní a hygienická opatření a 

PO staveniště i prováděného Díla, a to 

v rozsahu a způsobem stanoveným 

příslušnými závaznými předpisy. 

12.3.1.2. vypracovat pro staveniště bezpečnostní, 

požární a další dokumentaci nezbytnou 

pro bezpečné užívání a zajištění 

bezpečného provozu staveniště 

v rozsahu stanoveném legislativními a 

normativními požadavky. Bude-li se 

staveniště nacházet v areálu 

Objednatele, je Zhotovitel povinen 

přijmout a dodržovat veškerou 

bezpečnostní, požární a další 

dokumentaci (např. požární poplachové 

směrnice) platnou v areálu Objednatele. 

12.3.1.3. zajistit bezpečný vstup a vjezd na 

staveniště a stejně tak i výstup a výjezd 

z něj. Za provoz na staveništi odpovídá 

Zhotovitel. 

12.3.1.4. používat pouze bezpečná elektrická 

nebo jiná zařízení v souladu s právními 

předpisy o technických požadavcích na 

výrobky a předložit Objednateli na jeho 

žádost doklady o jejich revizích nebo 

jiné doklady osvědčující splnění 

podmínek pro jejich bezpečný provoz. 
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12.3.1.5. budou-li práce na Díle prováděny 

v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

přizpůsobit tomu z hlediska bezpečnosti 

práce veškeré zařízení a strojní 

vybavení použité k realizaci Díla a také 

vybavení a pracovní pomůcky 

Personálu Zhotovitele realizujícího 

Dílo. 

12.3.1.6. umožnit Objednateli účast při 

zjišťování příčin a okolností pracovního 

úrazu a předat Objednateli opis 

záznamu o pracovním úrazu. 

12.3.1.7. dodržovat právní předpisy a normativní 

požadavky k zajištění PO, navrhovat, 

dodržovat, kontrolovat  a koordinovat 

se Zástupcem Objednatele, veškerá 

opatření k zajištění PO zejména u prací, 

u nichž hrozí nebezpečí požáru nebo 

výbuchu, se všemi  opatřeními 

prokazatelně seznamovat Personál 

Zhotovitele. Opatření pro práci se 

zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím se vždy stanovují písemně. 

12.3.1.8. o každém požáru bez zbytečného 

odkladu vyrozumět Objednatele, aniž 

by tím byla dotčena povinnost 

Zhotovitele ohlásit jej hasičskému 

záchrannému sboru. 

12.3.4. Bude-li staveniště umístěno a/nebo Dílo 

prováděno za provozu skladu pohonných hmot 

Objednatele, bere Zhotovitel na vědomí, že sklad 

pohonných hmot podléhá právním předpisům o 

prevenci závažných havárií a že nemá nárok na 

náhradu nákladů vzniklých opatřeními 

směřujícími k dodržování předpisů spojených 

s uvedenou skutečností.   

13. VYZKOUŠENÍ DÍLA 

13.1. Vyzkoušení Díla 

13.1.1. Pokud je to ve Smlouvě dohodnuto, Zhotovitel 

provede před přejímkou Díla, v souladu 

s  prováděcí projektovou dokumentací a 

Objednatelem schválených stavebních a 

technologických postupů v součinnosti 

s Objednatelem vyzkoušení Díla, kterým musí 

Zhotovitel prokázat, že Dílo je řádně dokončeno, 

je kvalitní a řádně a bezvadně plní všechny 

funkce, ke kterým bylo zhotoveno, a lze jej uvést 

do provozu. 

13.1.2. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k účasti 

na vyzkoušení Díla nejméně 5 dní předem 

(postačuje zápis ve stavebním deníku).  

13.1.3. Pokud nebylo vyzkoušení Díla dohodnuto ve 

Smlouvě a povaha Díla je vyžaduje, sjednají 

Objednatel a Zhotovitel dodatkem ke Smlouvě 

podmínky, za nichž vyzkoušení Díla bude 

provedeno. Věcným podkladem pro ujednání o 

vyzkoušení Díla je projektová dokumentace. 

Podstatnou náležitostí ujednání o vyzkoušení 

Díla je shoda Smluvních stran o kritériích 

posuzování úspěšnosti vyzkoušení Díla. 

13.1.4. Povinností Objednatele je, že v rozsahu, který 

bude písemně dohodnut ve Smlouvě, obstará na 

svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, 

provozní materiály, energie a jiné prostředky 

(podle povahy Díla) potřebné k vyzkoušení Díla 

a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady 

vyzkoušení Díla hradí Zhotovitel, produkce 

získaná vyzkoušením Díla náleží Objednateli. 

13.1.5. O ukončení vyzkoušení Díla a o tom, zda bylo 

úspěšné či nikoliv, jsou Smluvní strany povinny 

sepsat zápis ve stavebním deníku. 

13.1.6. Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení 

požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a 

s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.  

13.1.7. Náklady na dodatečné Objednatelem požadované 

zkoušky nese Objednatel. Pokud zkouška prokáže 

vadu na straně Zhotovitele, nese tyto náklady 

Zhotovitel. 

13.2. Zkušební provoz 

13.2.1. Zkušební provoz Díla provádí, je-li tak sjednáno 

ve Smlouvě, Objednatel na převzatém Díle po 

úspěšném vyzkoušení Díla Zhotovitelem a za 

součinnosti Zhotovitele. Zkušebním provozem se 

prověřuje, zda Dílo je za předpokládaných 

provozních podmínek schopno dosahovat výkonů 

(parametrů) v kvalitě a množství stanovených 

v Závazných podkladech a/nebo v projektové 

dokumentaci.  

13.2.2. Smluvní strany sjednají ve Smlouvě dobu 

zahájení a délku zkušebního provozu, jakož i 

kritéria výsledného hodnocení, podmínky, 

rozsah. 

13.2.3. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla 

Objednateli předat i návrh provozního řádu na 

zkušební provoz. 

13.3. Obecná ustanovení k vyzkoušení Díla 

Jestliže podle Smlouvy dohodnuto provedení 

zkoušek či zkušebního provozu, považuje se Dílo 

za dokončené a řádně provedené teprve, když 

dohodnuté zkoušky a/nebo zkušební provoz byly 

úspěšně provedeny.  

 

14. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

14.1. Předání a převzetí 

14.1.1. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v termínu 

sjednaném ve Smlouvě. Nedoloží-li Zhotovitel 

před přejímkou dohodnuté doklady, nepovažuje 

se Dílo za dokončené a schopné předání. 
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14.1.2. Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení 

Díla Objednateli nejméně 10 pracovních dnů před 

dokončením a současně jej písemně vyzve k 

předání a převzetí Díla. Oznámení a výzvy dle 

předchozí věty doručí Zhotovitel Zástupci 

Objednatele. 

14.1.3. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení 

nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

oznámeného data dokončení Díla. Objednatel 

však není povinen zahájit přejímací řízení před 

sjednaným termínem dokončení Díla ani není 

povinen k předčasnému převzetí Díla. 

14.1.4. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že Dílo 

není dokončeno nebo není ve stavu schopném 

předání, je Zhotovitel povinen Dílo dokončit 

v náhradním termínu a nese veškeré náklady 

vzniklé Objednateli s opakovaným přejímacím 

řízením. 

14.1.5. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že 

Objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za 

nesplnění termínu dokončení Díla dohodnutého 

ve Smlouvě. 

14.1.6. Pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně 

zhotoveno dnem podepsání protokolu 

z přejímacího řízení, ve kterém je obsaženo 

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá, zástupci 

obou Smluvních stran oprávněných k předání a 

převzetí Díla (dále a výše jen „Protokol o 

předání a převzetí“). Bylo-li Dílo Objednatelem 

převzato s vadami anebo nedodělky, pro účely 

Smlouvy platí, že Dílo bylo řádně zhotoveno 

dnem podepsání protokolu o odstranění vad a 

nedodělků zástupci obou Smluvních stran 

oprávněných k předání a převzetí Díla (dále a 

výše jen „Protokol o odstranění vad a 

nedodělků“). 

14.1.7. Zhotovitel je povinen přejímací řízení 

organizovat a zajistit. Před zahájením 

přejímacího řízení obě strany dohodnou 

organizační záležitosti předání a převzetí Díla.  

 

14.2. Předávání a převzetí Díla po částech 

14.2.1. Smluvní strany mohou ve Smlouvě sjednat 

přejímání Díla po částech. Přejímání jednotlivých 

částí Díla se považuje za jedno pokračující 

přejímací řízení.  

14.2.2. Pro předávání Díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou část Díla ustanovení 

článku 14.1 - 14.5 VOP obdobně. 

14.2.3. Je-li Dílo přejímáno po částech, pro účely 

Smlouvy platí, že Dílo bylo předáno dnem 

podepsání Protokolu o předání a převzetí 

poslední části Díla. Jestliže, byla některá část 

Díla Objednatelem převzata s vadami anebo 

nedodělky, pro účely Smlouvy platí, že Dílo bylo 

řádně zhotoveno dnem podepsání Protokolu o 

odstranění vad a nedodělků pro poslední z takto 

převzatých částí Díla. 

14.3. Protokol z přejímacího řízení 

14.3.1. O průběhu přejímacího řízení pořídí Smluvní 

stany protokol, který podepíší zástupci 

Smluvních stran oprávnění k předání a převzetí 

Díla.  

14.3.2. Povinným obsahem protokolu z přejímacího 

řízení jsou: 

a) údaje o Zhotoviteli, 

Subdodavatelích a Objednateli, 

b) stručný popis Díla, které je 

předmětem předání a převzetí, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a 

dohodu o způsobu a termínech 

jejich odstranění, případně jiném 

způsobu narovnání, 

d) dohodu o zpřístupnění Díla nebo 

jeho částí Zhotoviteli za účelem 

odstranění vad nebo nedodělků, 

e) termín, od kterého počíná běžet 

záruční lhůta, 

f) seznam předaných dokladů, 

g) prohlášení Objednatele, zda Dílo 

přejímá nebo nepřejímá.  

14.3.3. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, 

uvede v protokolu z přejímacího řízení i důvody, 

pro které odmítá Dílo převzít.  

14.4. Vady a nedodělky 

14.4.1. Objednatel si vyhrazuje právo převzít pouze Dílo 

bezvadně a řádně provedené v souladu se 

Smlouvou.  

14.4.2. Bude-li Dílo Objednatelem převzato s vadami 

anebo nedodělky, sepíší Smluvní strany o jejich 

odstranění Protokol o odstranění vad a 

nedodělků. 

14.4.3. Budou-li při přejímacím řízení zjištěny jakékoliv 

vady nebo nedodělky, je Objednatel oprávněn 

přejímací řízení ukončit nebo přerušit s tím, že 

bude v přejímacím řízení pokračováno po 

odstranění zjištěné vady nebo nedodělku. V 

takovém případě bude s ohledem na počet či 

rozsah vad a nedodělků po opětovném zahájení 

přejímacího řízení buď pokračováno v již 

započatém přejímacím řízení, nebo bude 

zahájeno nové přejímací řízení. 

14.4.4.  Nebude-li stanoven při zjištění vad a nedodělků 

v rámci přejímacího řízení termín odstranění vad 

a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je 

Zhotovitel povinen odstranit bezodkladně po dni 

přejímacího řízení, ve kterém byly vady a 

nedodělky zjištěny.  

14.4.5. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě 

odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 

podle jeho názoru za vady a nedodělky 

neodpovídá.  

14.4.6. Náklady na odstranění v těchto sporných 

případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení 

sporného případu Zhotovitel. 
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14.5. Zajištění zákonných požadavků pro užívání 

dokončeného Díla 

14.5.1. Dokončené Dílo, případně jeho část schopnou 

samostatného užívání, lze užívat na základě 

protokolárního souhlasu Zhotovitele 

k předčasnému užívání Díla či jeho části a 

oznámení záměru o užívání dokončené stavby 

nebo kolaudačního souhlasu (je-li jejich vydání 

podle závazných předpisů třeba). Oznámení, 

případně žádost o kolaudační souhlas, je povinen 

podat na věcně a místně stavební úřad Zhotovitel. 

14.5.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli pro 

účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační 

souhlas nezbytnou součinnost. 

14.5.3. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti, 

vyplývající ze Smlouvy, v souvislosti s 

odstraněním nedostatků uvedených v zákazu 

užívání dokončeného Díla vydaného věcně a 

místně příslušným stavebním úřadem na základě 

závěrečné kontrolní prohlídky, ve lhůtě tam 

stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie 

zákazu užívání.  

14.5.4. Tímto článkem 14.5 VOP nejsou dotčena ostatní 

ustanovení o předání a převzetí Díla. 

15. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 

15.1. Odpovědnost za právní vady Díla 

15.1.1. Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že Dílo, resp. 

jednotlivé dodávky a/nebo výkony nemají žádné 

právní vady, tzn., nejsou zatíženy žádným 

právem třetích osob, jinak odpovídá Objednateli 

za veškerou tím způsobenou škodu. Pro účely 

Smlouvy platí, že Dílo, resp. jednotlivé dodávky 

a/nebo výkony mají právní vady zejména tehdy, 

je-li Dílo (nebo jakákoliv jeho část) zatíženo 

právem třetí osoby, které vyplývá z Duševního 

vlastnictví a jestliže je toto právo chráněno 

právním řádem České republiky, Slovenské 

republiky a dále pak právním řádem státu, na 

jehož území má Zhotovitel a/nebo třetí osoba 

sídlo, místo podnikání či trvalé bydliště, právním 

řádem státu, na jehož území se Dílo provádí a 

dále pak právním řádem státu, na jehož území se 

předmět ochrany Duševního vlastnictví vyrábí. 

15.1.2. V případě, že budou v souvislosti s Dílem vůči 

Objednateli uplatněna ze strany třetích osob 

jakákoliv práva vyplývající z Duševního 

vlastnictví, poskytne Zhotovitel Objednateli při 

soudním nebo jiném obdobném projednávání 

anebo uplatňování nároků třetích osob vůči 

Objednateli veškerou potřebnou podporu a nese 

také náklady s tím spojené. Zhotovitel se 

zavazuje zejména vypořádat, popř. odvrátit 

jakékoli takové nároky, soudní spory nebo řízení 

vedené proti Objednateli tak, aby Objednatel 

mohl platně a nerušeně pokračovat v užívání Díla 

nebo všech jeho součástí a nahradit Objednateli 

veškerou škodu. 

15.1.3. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo 

Objednatele uplatnit na Zhotoviteli další nároky z 

právních vad Díla (či jakékoliv jeho části), které 

nejsou v tomto článku výslovně uvedeny, a to v 

souladu s příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku. 

15.2. Odpovědnost za vady Díla 

15.2.1. Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2619 odst. 

1 Občanského zákoníku s odkazem na ustanovení 

§ 2113 a násl. Občanského zákoníku, přejímá 

záruku za to, že Dílo jako celek podle Smlouvy 

(včetně všech jeho změn), jakož i jeho části, bude 

během záruční doby bez jakýchkoliv vad.  

15.2.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době 

jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady 

Díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka 

za jakost).  

15.2.3. Během záruční doby je Zhotovitel povinen 

veškeré vady zjištěné v době záruky včetně jejich 

následků a jakékoli vadné části Díla, ať již 

vznikly chybným provedením, dopravou, montáží 

nebo použitím nevhodného materiálu, vadou 

materiálu nebo z jiného důvodu nezaviněného 

Objednatelem, bezplatně odstranit, tj. opravit 

nebo vyměnit neprodleně a na své náklady. Ke 

stejné povinnosti se Zhotovitel zavazuje v 

případě vad zjištěných Objednatelem při 

přejímacím řízení. 

15.2.4. Pokud je předmětem Díla zhotovení, úprava či 

oprava nemovité věci – stavby, zůstávají 

Objednateli zachována všechna práva plynoucí 

mu z § 2630 Občanského zákoníku. 

15.3. Délka záruční doby 

15.3.1. Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání 

60 měsíců.  

15.3.2. Pokud nejsou stroje, technologická zařízení a 

výrobky neoddělitelnou součástí Díla, záruční 

doba na dodávky takových zařízení, výrobků a 

strojů, na něž jejich výrobce vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty 

poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 

měsíců, záruční doba na dodávky takových 

zařízení, výrobků a strojů, na něž jejich výrobce 

nevystaví záruční list nebo neposkytne záruku, se 

sjednává v délce 24 měsíců. 

15.3.3. Záruční doba počíná běžet od předání Díla 

Zhotovitelem Objednateli podpisem Protokolu o 

předání a převzetí oběma Smluvními stranami. 

V případě převzetí Díla s vadami a nedodělky 

počíná záruční doba běžet ode dne podpisu 

Protokolu o odstranění vad a nedodělků oběma 

Smluvními stranami. 

15.3.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

Objednatel nemůže řádně užívat Dílo nebo jeho 

část pro vady Díla, za které zodpovídá 
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Zhotovitel. Záruční doba dále neběží ode dne, 

kdy Objednatel uplatní na Zhotoviteli oprávněné 

nároky z vad Díla do dne, kdy Zhotovitel 

Objednatelem uplatněné nároky z oznámené vady 

zcela neuspokojí. 

15.3.5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny či nahrazeny, běží dohodnutá záruční 

doba znovu od počátku ode dne provedení 

reklamační opravy či náhrady. 

15.4. Reklamace 

15.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat 

u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění.  

15.4.2. V písemné reklamaci musí být vady popsány 

nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v 

reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem 

požaduje zjednat nápravu reklamovaných vad.  

15.4.3. Objednatel je oprávněn podle své volby 

požadovat odstranění vady opravou, je-li vada 

opravitelná, pokud není, tak odstranění vady 

dodáním náhradního plnění nebo přiměřenou 

slevou z Ceny díla.  

15.4.4. Při opakovaném výskytu stejné vady, která je 

odstraněna stejnou technologií nebo materiálem, 

je Objednatel oprávněn požadovat změnu 

technologie nebo materiálu použité k odstranění 

vady. 

15.4.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do 60ti dnů od 

posledního dne záruční doby, pokud Objednatel 

prokáže, že k výskytu reklamované vady došlo 

ještě v průběhu záruční doby. 

15.5. Odstranění reklamovaných vad  

15.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních 

dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, 

zda vadu odstraní, kdy nastoupí k odstranění 

vady a v jaké lhůtě vadu odstraní, tj. zda ve lhůtě 

dohodnuté ve Smlouvě nebo ve lhůtě kratší. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

Objednatele uznává.  

15.5.2. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, 

že se jedná o Havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady (Havárie) 

neprodleně po obdržení reklamace, není-li ve 

Smlouvě dohodnuto jinak.  

15.5.3. Objednatel je povinen umožnit Personálu 

Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak neučiní, není 

Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na 

odstranění vady ani s termínem pro odstranění 

vady. 

15.5.4. Náklady na odstranění vady nese Zhotovitel i ve 

sporných případech až do jejich rozhodnutí 

postupem dle článku 19 VOP. 

15.5.5. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vady ve 

stanovené lhůtě nebo neodstraní-li vadu v 

dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn 

podle svého uvážení odstranění vady provést sám 

nebo pověřit odstraněním vady jinou odbornou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je 

Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

15.5.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že 

Objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tzn., 

že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na 

straně Zhotovitele a/nebo se na ni nevztahuje 

záruka, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s 

odstraněním vady vyčíslené v souladu s článkem 
5.6. VOP. Objednatel tyto náklady uhradí na 

základě faktury vystavené Zhotovitelem ve lhůtě 

splatnosti uvedené ve Smlouvě.  

15.6. Protokol o odstranění reklamované vady 

O odstranění vady sepíší Smluvní strany 

protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které 

odmítá opravu vady převzít. Protokol bude 

podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. 

16. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

VYPLÝVAJÍCÍ Z PŮSOBEBNÍ VYŠŠÍ MOCI 

16.1. Definice vyšší moci 

Za vyšší moc se pokládají výjimečná událost 

nebo okolnost, které vznikly po uzavření 

Smlouvy v důsledku Smluvními stranami 

objektivně nezpůsobených, nepředvídatelných a 

jiných neodvratitelných událostí nebo okolností 

mimořádné povahy a které postihují jednu ze 

Smluvních stran tak, že nemůže svému závazku 

dostát. 

16.2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z 

vyšší moci 

16.2.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za 

částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků z důvodů okolnosti/události vyšší moci. 

16.2.2. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna 

neprodleně druhou Smluvní stranu o 

okolnosti/události vyšší moci písemně 

informovat, sdělit jí předpokládanou délku trvání 

okolnosti/události vyšší moci a provést 

neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. 

Odpadne-li okolnost/událost vyšší moci je 

Smluvní strana, na jejíž straně tato 

okolnost/událost vyšší moci vznikla, povinna 

informovat o tom písemně druhou Smluvní 

stranu.  

16.2.3. Jestliže z důvodu okolnosti/události vyšší moci 

nebude Smluvní strana schopna splnit smluvní 

povinnost, splní tuto povinnost bez zbytečného 

odkladu po odpadnutí okolnosti/události vyšší 

moci, která splnění povinnosti bránila a byla-li 
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pro splnění takové povinnosti sjednána lhůta, 

prodlužuje se tato lhůta o délku trvání 

okolnosti/události vyšší moci. Důkazní břemeno 

ve vztahu k vyšší moci a délce jejího trvání nese 

Zhotovitel. 

16.2.4. Bude-li trvat okolnost/událost vyšší moci déle 

než 30 dnů, má Objednatel právo od Smlouvy 

zcela nebo částečně odstoupit.  

16.2.5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na 

okolnost/událost vyšší moci, pokud její účinky 

nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení. 

 

17. DŮVĚRNÉ INFORMACE, UVEŘEJNĚNÍ 

INFORMACÍ 

17.1. Smluvní strana je povinna zachovávat 

mlčenlivost o veškerých informacích, které (a) se 

týkají Díla (b) přímo nebo nepřímo získala od 

druhé Smluvní strany v souvislosti s uzavřením a 

plněním Smlouvy a /nebo (c) jsou obsaženy ve 

Smlouvě a/nebo (d) jí v souvislosti se Smlouvou 

sdělí druhá Smluvní strana a/nebo (e) se týkají 

Smluvní strany, jejích obchodních partnerů nebo 

informace, které tvoří obchodní tajemství nebo 

mohou mít povahu obchodního tajemství 

Smluvní strany nebo jakékoliv jiné důvěrné 

informace, které jsou jí známy („Důvěrné 

informace“) a Důvěrné informace nezneužije. 

Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrný 

údaj ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku a 

současně za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

téhož zákona.  

17.2. Ustanovením článku 17.1 VOP nejsou dotčeny 

povinnosti vyplývající z jiných právních 

předpisů, např. zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

17.3. Zveřejnění informací, které (a) jsou nebo se 

stanou veřejně známými nebo veřejně 

přístupnými z jiného důvodu, než je porušení 

Smlouvy nebo které (b) je Smluvní strana 

povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné 

osobě podle platných právních předpisů není 

považováno za porušení závazku stanoveného 

v tomto článku (přičemž takto zveřejněné nebo 

zpřístupněné informace jsou i nadále Důvěrné 

informace a závazky Smluvních stran ohledně 

zacházení s nimi jako s Důvěrnými informacemi 

podle Smlouvy tím nebudou dotčeny). Každá 

Smluvní strana je povinna smluvně zavázat své 

zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti 

s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby 

uchovávali Důvěrné informace v tajnosti alespoň 

ve stejném rozsahu, v jakém je daná Smluvní 

strana uchovává v tajnosti. Zhotovitel se dále 

zavazuje, že bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve 

svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv 

Důvěrnou informaci. Ustanovení tohoto článku 

platí i po ukončení nebo zániku Smlouvy, a to po 

dobu deseti let.  

17.4. Za Důvěrné informace nebudou považovány 

informace, které jsou veřejně přístupné nebo 

známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, 

pokud jejich veřejná přístupnost či známost 

nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. 

uložené právními předpisy) či smluvní 

povinnosti. 

17.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel (i) u 

zakázek, jejichž cena přesáhne 1 milion Kč bez 

DPH, uveřejní na svém profilu Smlouvu včetně 

všech jejích příloh a dodatků, skutečně uhrazenou 

Cenu díla a seznam Subdodavatelů, a (ii) u 

zakázek, jejichž cena přesáhne cenu 500.000,- Kč 

bez DPH, uveřejní na svém profilu Smlouvu 

včetně všech jejích příloh a dodatků. Zhotovitel 

podpisem Smlouvy s uveřejněním uvedených 

informací souhlasí.   

17.6. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

Objednatel je povinen a  zveřejní v souladu se 

zákonem  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů  na 

základě žádosti Zadávací dokumentaci včetně 

Smlouvy. 

18. ZÁNIK SMLOUVY 

18.1. Zánik Smlouvy 

Smlouva zaniká: 

a) dohodou Smluvních stran, 

b) odstoupením. 

18.2. Odstoupení Zhotovitele 

Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit s 

okamžitou účinností při podstatném porušení 

Smlouvy Objednatelem. Za podstatné porušení 

Smlouvy Objednatelem považují Smluvní strany:  

a) prodlení Objednatele s úhradou 

oprávněně fakturované částky o více než 

30 kalendářních dnů ode dne splatnosti 

řádné faktury, ačkoliv byl Objednatel na 

své prodlení a možnost Zhotovitele od 

Smlouvy odstoupit písemně upozorněn a 

dodatečná lhůta k plnění platebního 

závazku Objednatele uplynula marně; 

b) nepředání staveniště Objednatelem 

Zhotoviteli ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě. 

18.3. Odstoupení Objednatele  

18.3.1. V případě, že je Objednatel oprávněn odstoupit 

od Smlouvy, má, kromě práv uvedených v 

ostatních ustanoveních Smlouvy, právo zadat 

provedení či dokončení Díla nebo jeho části, 

opravu a/nebo odstranění následků porušení 
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Smlouvy Zhotovitelem třetí osobě. V takovém 

případě se Cena díla, resp. jeho části, dohodnutá 

ve Smlouvě sníží o cenu prací, dodávek a služeb, 

které byly provedeny třetí osobou, stanovenou na 

základě jednotkových cen v Položkovém 

rozpočtu. Tím nejsou dotčena ustanovení o 

ukončení Smlouvy, změně rozsahu Díla, převzetí 

provedeného Díla, resp. části Díla Objednatelem, 

náhradě škody a záruce.  

18.3.2. Zásahem do Díla dle článku 18.3.1. VOP, 

provedeným třetí osobou na základě pokynu 

Objednatele, není dotčena povinnost Zhotovitele 

dokončit Dílo včas v souladu s Harmonogramem 

plnění, v předepsané kvalitě a se všemi 

náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto 

povinností v souladu se Smlouvou. Zároveň se 

Zhotovitel nemůže zříct své záruky za kvalitu 

jednotlivých částí Díla po dobu záruky.  

18.3.3. V případě postupu podle článku 18.3.1 VOP je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady 

s tímto spojené do 15 dnů po předložení faktury a 

rovněž veškerou vzniklou škodu. 

18.3.4. Objednatel může od Smlouvy odstoupit s 

okamžitou účinností v těchto případech (které 

jsou zároveň považovány Smluvními stranami za 

podstatné porušení Smlouvy): 

a) Zhotovitel neprovádí dílo řádně a 

plynule; 

b) bude zřejmé, že Zhotovitel nedodrží 

dohodnutý termín předání Díla; 

c) práce, dodávky či služby budou 

prováděny ve zjevně nevyhovující 

kvalitě; 

d) opakované nedodržení podmínek 

stanovených Smlouvou;  

e) nedostavení se k předání a převzetí 

staveniště; 

f) porušení podmínek BOZP, PO, nakládání 

s odpady a vnitřních předpisů 

Objednatele; 

g) nezjednání nápravy plynoucí 

z porušování podmínek BOZP, PO, 

nakládání s odpady a vnitřních předpisů 

Objednatele;  

h) bude-li bránit okolnost/událost vyšší moc 

na straně Zhotovitele v plnění povinností 

ze Smlouvy déle než 30 dnů; 

i) bude na Zhotovitele podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení dle 

Insolvenčního zákona, a to bez ohledu na 

to zda bude rozhodnuto o úpadku či 

nikoli;  

j) dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace; 

k) Zhotoviteli zanikne živnostenské 

oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., 

živnostenský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů, nezbytné pro řádné zhotovení 

Díla;    

l) nepředložení dokladů o pojištění 

odpovědnosti za škodu ve smyslu článku 

9.1. VOP Objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě; 

m) nepředložení dokladů o stavebně 

montážním pojištění ve smyslu článku 

9.2. VOP Objednateli ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě; 

n) nezahájení činností vedoucích ke 

zhotovení Díla ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě; 

o) pokud Zhotovitel ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé 

vadným prováděním Díla nebo 

prováděním Díla v rozporu s podmínkami 

Smlouvy;  

p) nepřestane Dílo provádět nevhodným 

způsobem nebo v rozporu s podmínkami 

a/nebo neodpovídající podmínkám 

Smlouvy, ačkoli byl na toto 

Objednatelem upozorněn; 

q) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla z 

důvodů ležících na jeho straně po dobu 

delší než 30 dnů; 

r) změny složení nebo právního statusu 

Zhotovitele ve smyslu článku 1.9 VOP 

bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele; 

s) pravomocné odsouzení Zhotovitele pro 

trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob 

a řízení proti nim, ve znění pozdějších 

předpisů. 

18.3.5. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností 

odstoupit od Smlouvy v případě, že bude 

zahájeno trestního stíhání proti Zhotoviteli podle 

zákona 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, 

ve znění pozdějších předpisů, pro trestný čin, 

který je mu přičítán podle zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a 

řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

18.4. Obecná ustanovení k odstoupení 

18.4.1. Nastanou-li u některé ze Smluvních stran 

skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu 

oznámit druhé Smluvní straně a vyvolat jednání 

zástupců ve věcech smluvních. 

18.4.2. Od Smlouvy lze odstoupit i v případě porušení 

nepodstatných smluvních povinností, jestliže 

Smluvní strana, která je v prodlení, nesplní svoji 

povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být 

kratší než 30 dní. 

18.4.3. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno 

písemnou formou dopisem adresovaným do sídla 

druhé Smluvní strany nebo dopisem osobně 

doručeným do sídla druhé Smluvní strany.   

18.4.4. V písemném oznámení odstoupení od Smlouvy 

musí být uveden důvod, pro který Smluvní strana 
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od Smlouvy odstupuje s odkazem na ustanovení 

Smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. 

Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

18.4.5. Účinným doručením odstoupení od 

Smlouvy druhé Smluvní straně se závazky stran ze 

Smlouvy zrušují od počátku. Bylo-li již ze 

Smlouvy zčásti plněno, lze odstoupit jen ohledně 

nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné 

plnění pro stranu oprávněnou z tohoto plnění 

význam, lze odstoupit ohledně celého plnění. 

Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a 

povinnosti Smluvních stran, s výjimkou sankčních 

nároků a dalších práv a případných povinností 

uvedených v § 2005 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku 

na úhradu částek za již řádně poskytnutá dílčí 

plnění ze Smlouvy a odpovědnosti za vady 

Zhotovitele podle čl. 15 VOP za již poskytnuté 

dílčí plnění ze Smlouvy, které Zhotovitel 

Objednateli předal a takové Dílo nebo jeho část 

zůstane ve vlastnictví Objednatele. 

18.5. Důsledky odstoupení 

Odstoupí-li některá Smluvní strana od Smlouvy, 

pak povinnosti obou Smluvních stran jsou 

následující: 

 

a) Zhotovitel je povinen neprodleně vyzvat 

Objednatele k převzetí Díla a vyklidit a 

předat staveniště zpět Objednateli. 

b) Objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení výzvy zahájit přejímací řízení, o 

němž Smluvní strany sepíší protokol, 

který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran.  

c) Objednatel ode dne účinnosti odstoupení 

od Smlouvy umožní Zhotoviteli přístup 

na staveniště pouze k účelu provedení 

potřebných náležitostí v souvislosti s 

předáním Díla Objednateli. Zhotovitel 

vyklidí a předá staveniště Objednateli 

neprodleně po účinnosti odstoupení do 

smlouvy, nejpozději do 24 hodin ode dne 

předání Díla Objednateli.  

d) Zhotovitel je oprávněn a povinen vystavit 

fakturu v Objednatelem odsouhlasené 

výši ceny za rozpracované Dílo, 

doloženou protokolem o předání a 

převzetí Díla potvrzeného Objednatelem, 

s náležitostmi podle Smlouvy a VOP. 

Přílohou takové faktury bude kromě 

oceněného Soupisu provedených prací. 

potvrzeného Objednatelem také protokol 

z přejímacího řízení podepsaný 

oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran. Zhotovitel odpovídá za veškeré 

škody vzniklé porušením svých výše 

uvedených povinností a odpovídá za vady 

Díla předaného Objednateli podle čl. 15 

VOP. 

19. ŘEŠENÍ SPORŮ 

19.1. Veškeré spory budou Smluvní strany řešit 

především společným jednáním s cílem 

dosáhnout smírného řešení. 

19.2. Pokud se Smluvní strany nedohodnou smírnou 

cestou, bude spor řešen podle toho, jak je 

sjednáno ve Smlouvě u věcně příslušného 

obecného soudu, přičemž Smluvní strany si 

sjednávají, že místně příslušným bude soud podle 

sídla Objednatele. 

17 SALVÁTORSKÁ DOLOŽKA 

V případě, že se kterékoliv ujednání v těchto VOP ukáže jako 

neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv 

na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání 

podle VOP. Strany se v tomto případě zavazují dohodou 

nahradit ustanovení neplatné/neúčinné/nevymahatelné 

novým ustanovením platným/účinným/vymahatelným, které 

nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 

neplatného/neúčinného/nevymahatelného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 

České republiky. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto 

VOP zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na 

ostatní ustanovení VOP obdobně podle jako v případě 

neplatnosti ustanovení těchto VOP. 

18 COMPLIANCE DOLOŽKA 

18.1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout 

taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 

podezření na spáchání či nedošlo k samotnému 

spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), 

který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran 

přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 

nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob 

(včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, 

případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti 

jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejích 

zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se 

seznámila s Etickým kodexem pro obchodní 

partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v 

platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje 

se tento dodržovat na vlastní náklady a 

odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z 

této smlouvy. Etický kodex v platném znění je 

uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. 

www.ceproas.cz. Objednatel je oprávněn Etický 

kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného 

kalendářního roku, přičemž Etický kodex v 

aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto 

datu zveřejní na shora uvedených webových 
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stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického 

kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí 

úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a 

legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž 

důvodné podezření ohledně možného naplnění 

skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná 

smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé 

smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění 

případné zákonné oznamovací povinnosti. 

19 DOLOŽKA REGISTRU SMLUV 

19.1 Pro případ, že Smlouva podléhá uveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv, 

smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění 

Smlouvy včetně jejich případných dodatků a/nebo 

doplnění v registru smluv zajistí Objednatel 

v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, 

že Smlouva včetně jejich případných dodatků 

a/nebo doplnění nebude v registru smluv ze strany 

Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle 

zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně 

Objednatele emailovou zprávou odeslanou na 

ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. 

Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve 

smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv 

uveřejnit Smlouvu včetně jejich případných 

dodatků a/nebo doplnění v registru smluv či již 

uveřejněnou Smlouvu včetně jejich případných 

dodatků a/nebo doplnění opravit. V případě 

porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy 

včetně jejich případných dodatků a/nebo doplnění 

v registru smluv ze strany Zhotovitele, je 

Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, 

která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy 

k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že 

Zhotovitel požaduje anonymizovat ve Smlouvě 

údaje, které naplňují výjimku z povinnosti 

uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak 

je povinen tyto údaje včetně odůvodnění 

oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat 

nejpozději do okamžiku uzavření Smlouvy 

písemně Objednateli emailovou zprávou odeslanou 

na adresu ceproas@ceproas.cz. Neučiní-li tak, 

platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním 

Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací 

údajů, které dle názoru Objednatele naplňují 

zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle 

zákona o registru smluv. 

20 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 

20.1 Objednatel Zhotovitele prostřednictvím těchto 

VOP informuje, že některé technologické 

informační systémy Objednatele jsou ve smyslu 

zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti 

a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších 

předpisů [dále jen jako „zákon o kybernetické 

bezpečnosti“] zařazeny jako informační systémy 

kritické informační infrastruktury (dále také jen 

jako „IS KII“).   

20.2 Zhotovitel je na základě zákona o kybernetické 

bezpečnosti a vyhlášky č. 316/2014 Sb., o 

bezpečnostních opatřeních, kybernetických 

bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních 

a o stanovení náležitostí podání v oblasti 

kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů povinen 

zejména:  

i. zachovávat bezpečnost informací, které souvisí 

s poskytováním předmětu Smlouvy pro 

Objednatele; tj. všech informací získaných nebo 

vytvořených v rámci plnění Objednavateli 

Poskytovatelem. Těmito informacemi se rozumí 

jednak jakékoliv informace v elektronické nebo 

papírové formě a dále i informace o provozu, 

provozních a bezpečnostních zařízeních, službách a 

pracovních činnostech Objednatele, 

ii. spolupracovat s Objednatelem v oblasti řešení 

bezpečnostních incidentů nebo jiných 

mimořádných událostí, které a) případně nastanou 

v informačních systémech Zhotovitele; a b) přímo 

souvisí s činnostmi vykonávanými pro Objednatele 

v rámci předmětu Smlouvy; a současně c) by 

mohly vést k narušení bezpečnosti informací 

Objednatele a k ohrožení jejich ochrany;  

iii. kontrolovat a stanovit způsob řízení k přístupu 

k informačním systémům, které přímo souvisí s 

činnostmi prováděními pro Objednatele v rámci 

předmětu Smlouvy a provádět vnitřní a nezávislé 

kontroly a audity v těchto informačních systémech 

a proškolovat Personál Zhotovitele v oblasti 

bezpečnosti informací; 

iv. přijmout takové opatření, která pomohou ochránit 

IS KII proti kybernetickým útokům a snížit riziko 

narušení jejich funkcionality lidským pochybením 

na straně Personálu Zhotovitele; 

v. proškolit a informovat Personál Zhotovitele a stejně 

tak i své Subdodavatele o tom, že:  

a) Objednatel je subjektem IS KII dle zákona o 

kybernetické bezpečnosti; b) je zakázáno 

manipulovat se zařízeními umístěnými v prostorách 

Objednatele a/nebo v prostorách Objednatelem 

pronajatých nebo jinak využívaných a/nebo  na 

trasách produktovodu provozovaného 

Objednatelem, pokud tato manipulace není 

vykonávána v souvislosti s prováděním předmětu 

Objednávky; c) je na straně pracovníků Zhotovitele  

nutné zachovávat zvýšenou opatrnost pro eliminaci 

mailto:ceproas@ceproas.cz
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jakýchkoliv rizik narušení zařízení Objednatele, 

která se nacházejí v prostorách Objednatele a/nebo 

na trasách produktovodu provozovaného 

Objednatelem a/nebo v prostorách Objednatelem 

pronajatých nebo jinak využívaných. Náplní 

školení musí být také zásady zacházení se všemi 

informacemi získanými nebo vytvořenými v rámci 

plnění předmětu Smlouvy poskytovaného 

Objednateli Zhotovitelem. O proškolení podle 

tohoto bodu VOP je Dodavatel povinen provést 

záznam a na vyžádání jej předložit Objednateli 

a/nebo příslušnému orgánu veřejné moci ke 

kontrole; 

vi. informovat Objednatele o výskytu incidentu, včetně 

důvodného podezření na incident, spojeného 

s kybernetickým útokem a/nebo bezpečnostního 

incidentu spojeného s činnostmi poskytovanými 

Objednateli v rámci předmětu Smlouvy, a to na 

emailovou adresu KII-incidenty@ceproas.cz.

21 REGISTR BEZPEČNOSTNÍCH POŽADAVKŮ 

21.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že personál 

Zhotovitele i Subdodavatele budou dodržovat a plnit 

povinnosti stanovené v Registru. Registr v platném 

znění je uveřejněn na internetových stránkách https://ww

w.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek.  

21.2. Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se 

s uvedenými povinnostmi Registru seznámil. Objednatel 

je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a 

úpravy bezpečnostních požadavků. Pokud v průběhu 

realizace předmětu díla bude Registr aktualizován, o 

každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele 

písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i 

tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem 

na platné znění Registru. 

 21.3. V případě porušení povinností stanovených 

v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli 

nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce 

stanovené v Registru. 
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